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The purpose of the study was to get acquainted with the use of steel structures
in the repair construction and to create steel structure design checklists to utilize
in renovation projects. The work was commissioned by Ramboll Finland Oy, a
design and consulting company. The checklists were tied as a part of the busi-
ness model of the company's projects and the quality system. The lists help de-
signers and project managers in risk management and quality assurance in their
renovation projects since the tender phase of the design.
The thesis section covers the design and production of steel structures, their ap-
plications in repair construction and the quality assurance of repair construction
design process. Checklists were created for the company's internal use, so it was
necessary to find out what challenges or opportunities the company's experts
have encountered in their own projects. The research work was carried out
through internal interviews and surveys. They provided comprehensive infor-
mation on different applications of steel in repairing and related factors.
At the end of the study, the results of the studies are presented, as well as the
checklists and the content of these analyzes. At the end, the issues discussed in
the theoretical part of the study have been analyzed and their impact on the con-
tent of the checklists.
Keywords: steel structures, repair construction design, risk management, quality
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6Käsitteet
IFC  Industry Foundation Classes on standardoitu XML-poh-
jainen neutraali tiedostomuoto, jolla pyritään saavutta-
maan ohjelmistojen välinen objekti- ja parametriyhteen-
sopivuus rakennusten suunnittelussa ja ylläpidossa.
Muuntojoustavuus Rakennuksen tai rakenteen kyky joustaa sen käyttöiän
aikana tapahtuviin tilojen käyttötarkoituksen muutok-
siin. Muuntojoustavuuteen voidaan vaikuttaa suunnitte-
luvaiheessa rakenneteknisin keinoin, esimerkiksi ra-
kenteiden lisäkantokyvyllä tai vaadittua paremmalla pa-
lonkestolla.
Rakentamistoleranssi  Valmiin rakenteen tietyn mitan sallittu vaihtelu, mikä
annetaan yleensä symmetrisenä perusmitan suhteen ja
ilmoitetaan merkillä ±.
Revit Autodeskin tietomallinnusohjelmisto, joka sisältää omi-
naisuuksia arkkitehtisuunnittelua, mekaniikan, sähkö-
järjestelmien, putkituksen ja rakenteiden teknistä suun-
nittelua sekä rakentamista varten.
Tekla Structures Rakennuksen tietomallintamiseen kehitetty sovellus,
jonka avulla rakennuksista voidaan tehdä 3D-malleja ja
niistä edelleen piirustuksia.
71 Johdanto
1.1 Lähtökohdat
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan teräsrakenteiden käyttöä korjausrakentami-
sessa ja tähän liittyviä ominaispiirteitä, haasteita sekä mahdollisuuksia. Opinnäy-
tetyön tilaajana toimii suunnittelu- ja konsultointialan yritys Ramboll Finland Oy.
Terästä hyödynnetään korjausrakentamisessa monissa erilaisissa käyttökoh-
teissa, kuten olemassa olevien rakenteiden vahvistamisessa sekä uusien tilojen
rakenteina. Teräksen, kuten muidenkin rakennusmateriaalien, käytössä tulee
kiinnittää huomiota suunnitteluprosessin eri vaiheissa muun muassa materiaa-
liominaisuuksiin sekä voimassa oleviin määräyksiin ja ohjeisiin. Näiden tekijöiden
sivuuttamisella voi olla merkitystä projektin kustannuksiin, aikatauluun ja laatuun.
Teräsrakenteiden suunnittelussa käytetään pieniä toleransseja, mikä johtaa nii-
den suureen mittatarkkuuteen. Teräsrakenteet ovat lisäksi usein pitkälle esival-
mistettuja, kun ne saapuvat työmaalle. Korjausrakentamisessa törmätään usein
olemassa olevien rakenteiden sijainti- tai materiaalipoikkeamiin alkuperäisiin
suunnitelmiin nähden ja joskus rakenteiden tietojen selvittäminen ennen raken-
tamisen aloittamista voi olla vaikeaa. Tämä tuottaa haasteita ja synnyttää riskite-
kijöitä teräsrakenteiden suunnitteluun.
1.2 Ramboll Finland Oy:n laatujärjestelmä
Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys, joka toi-
mii 35 eri maassa. Ramboll tarjoaa infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten
suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon kon-
sultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Rambollissa työskentelee maailmanlaa-
juisesti noin 13 000 asiantuntijaa, joista Suomessa noin 2300 henkilöä. Ramboll
on perustettu vuonna 1945 ja Ramboll-konsernin pääomistajana toimii Ramboll-
säätiö. Rambollin perusarvoihin lukeutuu näkemyksellisyys ja laadukkuus, rehel-
lisyys ja välittäminen, valtuuttaminen ja yhteistyö sekä työn ilo ja innostus. (Ram-
boll Finland Oy.)
8Rambollin laatujärjestelmä on laadittu standardin SFS-EN 9001 mukaisesti ja sen
on sertifioinut RALA ja DNV. Yrityksen laadunhallintamalli kattaa kaikki projektin
vaiheet. Malli sisältää työkaluja, joiden avulla varmistetaan asiakkaan projektille
asettamien tavoitteiden täyttyminen. Kaikissa Rambollin toiminnoissa noudate-
taan turvallisia ja terveellisiä toimintatapoja. Keskeinen liiketoimintaa ohjaava pe-
riaate yrityksessä on vastuullisuus asiakkaita, yhteiskuntaa sekä työntekijöitä
kohtaan. (Ramboll Finland Oy.)
1.3 Tavoitteet ja aiheen rajaus
Tässä opinnäytetyössä pyritään luomaan yrityksen käyttöön sisäiset tarkastuslis-
tat osaksi korjausrakennesuunnitteluprosessin laadunvarmistusta. Listoja laadit-
taisiin prosessin eri vaiheisiin suunnittelun tarjousvaiheesta lähtien. Tarkastuslis-
tojen avulla voitaisiin varmistaa, että teräsrakenteiden suunnittelussa huomioi-
daan kaikki niihin vaikuttavat asiat korjausrakentamisen projekteissa. Näin pa-
rannettaisiin myös projektien riskienhallintaa.
Rambollin projektienhallinnan tueksi on luotu yhtenäinen toimintamalli, niin sa-
nottu pelikirja, jossa kuvataan projektin kulku sekä eri vaiheisiin liittyvät tehtävät.
Pelikirja perustuu yrityksen laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmään. Tämän
toimintamallin tueksi on otettu käyttöön erilaisia suunnitelmien ja asiakirjojen tar-
kastuslistoja, jotka opastavat työntekijöitä töiden tarkastamisessa sekä niin sano-
tussa itselle luovutuksessa. Samalla periaatteella olisi tarkoitus toteuttaa myös
tässä opinnäytetyössä teräsrakenteiden valintaa ja suunnittelua ohjaava tuotos.
Lopputuloksena olisi sekä suunnittelijoiden että projektipäälliköiden hyödynnettä-
vissä oleva työkalu. Tarkastuslistat on tarkoitus solmia osaksi yrityksen toiminta-
mallia, millä voidaan varmistaa yhtenäinen prosessinkulku projektienhallinnan ja
tarkastuslistojen käytön välillä.
Opinnäytetyössä keskitytään talonrakentamisessa käytettäviin korjausmenetel-
miin ja erityisesti tilaajayrityksessä esiintyviin teräksen käyttökohteisiin korjaus-
rakentamisessa. Työn pääpaino on korjausrakennesuunnittelun prosessissa ja
sen laadunvarmistuksessa teräsrakenteiden valinnassa ja käytössä. Teräsraken-
teiden mitoituksen yleisien perusteiden käsittely jätetään pääosin työn ulkopuo-
lelle.
91.4 Käytettävät menetelmät
Yhtenä aineistonkeruumenetelmänä käytetään aiheesta olemassa oleviin kirjalli-
siin aineistoihin, kuten kirjoihin sekä standardeihin, asetuksiin ja ohjeisiin, pereh-
tymistä. Tämän lisäksi suoritetaan yrityksen sisäiset haastattelu- ja kyselytutki-
mukset. Tutkimusten tavoitteena on kerätä asiantuntijoilta omakohtaisia koke-
muksia teräksen käytöstä korjausrakentamisessa ja havainnollistaa projekteissa
esiin nousseita haasteita sekä onnistumisia. Näiden tietojen pohjalta luodaan tar-
kastuslistat ja räätälöidään ne yrityksen asiantuntijoiden käyttöön sopiviksi.
2 Teräsrakenteiden suunnittelu ja toteutus
Teräsrakenteen etuihin voidaan lukea muun muassa hyvä lujuus-painosuhde,
helppo liitettävyys ja kiinnitettävyys, muunneltavuus, homogeenisuus sekä kulu-
tuksenkesto. Terästä on myös yleensä helppo muokata työmaalla. Haittapuolia
ovat muun muassa stabiliteettiongelmat korkean lujuuden mahdollistamissa hoi-
kissa rakenteissa sekä korroosio. Lisäksi mahdolliset suunnitelmamuutokset ra-
kentamisen jo alettua voivat tuottaa ongelmia, koska teräsrakenteiden työstä-
mistä työmaalla pyritään välttämään. Myös konepajatuotannon vaatima aika voi
aiheuttaa haasteita suhteessa projektien aikatauluihin. Teräksen ominaisuuksia
voidaan säädellä muun muassa seostuksella, kuuma- ja kylmämuokkauksella
sekä lämpö- ja pintakäsittelyillä. (Väisänen 2007.)
2.1 Noudatettavat määräykset ja ohjeet
Suomessa rakentamisen yleiset edellytykset, tekniset vaatimukset, rakentamisen
lupamenettelyt sekä viranomaisvalvonta on säädetty Maankäyttö- ja rakennus-
laissa. Suomen rakentamismääräyskokoelmaan on kerätty tarkempaa tietoa ra-
kentamista koskevista säännöksistä ja ohjeista. Toisin kuin vanhoista määräyk-
sistä, rakentamismääräyskokoelman vuoteen 2018 uudistetuista asetuksista käy
suoraan ilmi, koskevatko ne uudis- vai korjausrakentamista. (Suomen rakenta-
mismääräyskokoelma 2016.)
Teräsrakenteiden suunnittelua ohjaa Eurokoodi 3- eli SFS-EN 1993 -standardit.
Eurokoodien käytön edellytyksenä on Ympäristöministeriön laatimat kansalliset
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liitteet. Liitteistä löytyy arvot eli kansalliset valinnat eurokoodeissa esitettyihin
kohtiin, joissa määritellään muun muassa varmuusluvut, lumikuormat ja käyttöiät.
Lisäksi liitteissä esitetään informatiivisten liitteiden asema sekä niissä voidaan
viitata eurokoodien kanssa yhteensopivaan täydentävään aineistoon. Teräsra-
kenteiden eurokoodien kansalliset liitteet on annettu ohjeina ja ne on julkaistu
osana Suomen Rakentamismääräyskokoelmaa Rakenteiden lujuus ja vakaus-
sarjassa. (Rakennustuoteteollisuus ry 2018.)
Jotta eurokoodien mitoitussäännöt ovat päteviä, tulee rakennustyön tarkkuudelle
asettaa tietyt vaatimukset. Mittapoikkeamien vaatimukset esitetään toteutusstan-
dardeissa. Teräsrakenteiden osalta noudatetaan SFS-EN 1090-2-standardia,
jossa esitetään teräsrakenteille ja -kokoonpanoille asetettavat tekniset vaatimuk-
set kattaen sekä työmaalla että konepajalla tapahtuvan toiminnan. Konepajoilla
valmistettavien teräsosien vaatimustenmukaisuus on osoitettava CE-merkinnällä
SFS-EN 1090-1+A1-standardin mukaisesti. SFS-EN 1090-2+A1-standardissa
viitataan lisäksi viitestandardeihin, joissa säädetään muun muassa tuotteista, pin-
takäsittelyistä sekä toleransseista. (Eurokoodit.)
Terässtandardien tarkoitus on auttaa teräksen käyttäjiä suunnittelussa, hankin-
nassa ja valmistuksessa sekä laadun suunnittelussa, varmistuksessa ja tarkas-
tuksessa. Ne helpottavat kommunikointia valmistajien, käyttäjien sekä valvovien
viranomaisten välillä. (Terässtandardit.)
Standardisoinnilla määrätään terästuotteiden laatu ja mitat. Teräslajien merkin-
nöissä käytetään kirjaimia ja numeroita kuvaamaan teräkseltä vaadittavia omi-
naisuuksia sekä laatua. Merkinnät on esitetty standardeissa. Mittastandardi, te-
räslajistandardi ja ainestodistus ovat terästuotteen määrittelyn perusta. Muun
muassa ohutlevyillä, tangoilla ja ruostumattomilla levyillä on kaikilla omat materi-
aali- ja mittastandardit. (Väisänen 2007.)
2.2 Toteutusasiakirjat
Teräsrakenteiden toteutusasiakirjoihin sisällytetään yleensä vähintään rakenne-
piirustukset, standardin SFS-EN 1090-2 mukaiset vaatimukset, muut noudatetta-
vat asiakirjat ja viittaukset muihin asiakirjoihin sekä tarvittavat teräsrakennetöiden
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vaatimukset esimerkiksi palosuojauksen osalta. Teräsrakenteiden rakennepiirus-
tuksiin kuuluu mitta-, asennus-, valmistus- ja tarvittavat erityispiirustukset. Vastuu
eri piirustuslajeihin kuuluvien suunnitelmien laatimisesta voi jakautua eri organi-
saatioille. Suunnittelun eri vaiheissa kohteesta laaditaan lisäksi konepajavalmis-
tusta, asennusta sekä projektinhallintaa palvelevia määrä-, kiinnike- ja piirustus-
luetteloita. (RIL 167-3 1990; Teräsrakenteet 2017.)
Mittapiirustuksiin kuuluu tasopiirustukset sekä leikkaukset ja tarvittavat yksityis-
kohtapiirustukset. Piirustuksista tulee selvitä päämitat sekä rakenneosien poikki-
leikkaukset. Myös liittymät muihin rakenteisiin sekä muun muassa seinien ja kat-
tojen rakenteet ja liittyminen teräsrunkoon tulee ilmetä mittapiirustuksista. Val-
mistuspiirustukset tulisi pystyä laatimaan mittapiirustusten pohjalta. (RIL 167-3
1990.)
Asennuspiirustuksista selviää rakennusurakoitsijalle, miten esivalmistetuista
osista kootaan valmis rakennekokonaisuus ja miten runko varustellaan raken-
nukseksi. Asennuspiirustuksiin lukeutuu taso- ja linjapiirustukset, asennusdetaljit
ja -leikkaukset, katteiden asennusdetaljit, pelti-, orsi- ja ritiläkaaviot, peruspulttien
sijaintikaaviot sekä perspektiivipiirustukset. (RIL 167-3 1990.)
Valmistuspiirustusten avulla konepaja valmistaa teräsosat tai toimittaja esivalmis-
taa muut työmaalle kuljetettavat materiaalit. Valmistuspiirustuksiin kuuluvien ko-
koonpanopiirustusten tehtävänä on esittää konepajalta työmaalle lähtevät lopul-
liset teräselementtien kokoonpanot. Kokoonpanot kootaan osista, joiden valmis-
tus on kuvattu osapiirustuksissa. Mahdolliset osista koottavat välituotteet esite-
tään osakokoonpanopiirustuksissa. Osapiirustuksiin merkitään yksittäisen osan
mitat, muodot sekä reiät ja niiden sijainnit. (RIL 167-3 1990.)
Erikoispiirustuksia voidaan laatia muun muassa tiedonsiirtotarpeiden vuoksi. Näi-
hin voi lukeutua esimerkiksi rakennetehtäväpiirustukset, joissa kootaan yhteen
rakenteiden sijaintiin ja rakennejärjestelmään vaikuttavat prosessisuunnittelijan
vaatimukset, sekä kuormituspiirustukset, joissa teräsrakennesuunnittelija voi ku-
vata esimerkiksi rungolta perustuksiin kohdistuvat tukireaktiot. (RIL 167-3 1990.)
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2.3 Tekniset vaatimukset
Teräksen kemiallisia ominaisuuksia seurataan sekä valmistusvaiheessa että val-
miista tuotteesta. Aineenkoestuskokeisiin kuuluu veto-, isku-, taivutus-, kovuus-
sekä väsytyskokeet. Kokeiden tulosten perusteella määritellään muun muassa
teräksen lujuusominaisuudet sekä laatuluokka. Kullekin teräkselle asetetut vaati-
mukset on esitetty terässtandardeissa. (Väisänen 2007.)
2.3.1 Toteutusluokat
Standardissa SFS-EN 1090-2 esitetään neljä eri toteutusluokkaa EXC1-EXC4
sekä eri luokille asetetut vaatimukset. Toteutusluokka on määriteltävä viimeis-
tään suunnitteluvaiheessa, mutta toteutusluokasta johtuvien kustannusvaikutus-
ten vuoksi siitä olisi hyvä olla käsitys jo tarjousvaiheessa. Toteutusluokka voi
vaihdella rakenteen eri osien ja yksityiskohtien välillä. Yksityiskohdilla on kuiten-
kin yleensä yksi toteutusluokka. Jos mitään toteutusluokkaa ei ole määritelty, so-
velletaan toteutusluokkaa EXC2. (Ongelin & Valkonen 2016.)
Suositeltava menettely teräsrakenteiden toteutusluokan valintaan on kolmivaihei-
nen. Ensin tulee määritellä seuraamusluokka CC1-CC3 standardin SFS-EN 1990
perusteella. Seuraamusluokan valintaan vaikuttaa vauriosta tai sortumisesta ai-
heutuvat ennustettavat inhimilliset, taloudelliset tai ympäristölliset seuraamukset.
Tämän jälkeen määritetään standardista SFS-EN 1090-2+A1 käyttöluokka ja tuo-
tantoluokka, sekä näiden perusteella toteutusluokka. Valitulla toteutusluokalla on
vaikutusta muun muassa hitsausluokkiin, tarkastusmenetelmiin ja vaadittaviin to-
leransseihin. Toteutusluokkien asettamat vaatimukset on syytä selvittää viimeis-
tään ennen suunnittelutyön aloittamista. (SFS-EN 1090-2+A1 2012.)
2.3.2 Toleranssit
Standardissa SFS-EN 1090-2 määritellään valmistettaville teräsrakenteille ja ra-
kenneosille olennaiset sekä toiminnalliset geometriset toleranssit, jotka molem-
mat ovat sitovia. Näiden lisäksi rakenteille voidaan määritellä erityistoleransseja,
joko standardissa esitetyille tai muunlaisille poikkeamille. Olennaisella geometri-
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sella toleranssilla tarkoitetaan toleranssin perusarvoa, joka tarvitaan rakenteelli-
seen kestävyyteen ja stabiiliuteen liittyvien suunnitteluoletusten täyttymiseksi.
Näihin lukeutuu valmistus- ja asennustoleranssit.
Rakenteen käytettävyys, kuten asennettavuus tai ulkonäkö, varmistetaan toimin-
nallisilla geometrisilla toleransseilla, jotka on yleensä jaoteltu kahteen toleranssi-
luokkaan. Vaatimukset tiukentuvat siirryttäessä luokasta 1 luokkaan 2. Standar-
dia SFS-EN 1090-1+A1 käytetään aina yhdessä edellä mainitun standardin
kanssa, ja siinä määritellään geometristen poikkeamien tyypit sekä määrälliset
arvot kahdelle sallittujen poikkeamien tyypille. Valittu toleranssiluokka ilmoitetaan
toteutuseritelmässä, joka on teräsrakennesuunnittelijan laatima standardin SFS-
EN 1090-2 mukainen dokumentti muun muassa teräsrakenteen valmistusta ja
asennusta koskevista vaatimuksista. Suunnittelijan on aina tapauskohtaisesti
harkittava, tarvitseeko kohteessa käyttää tiukempia toleransseja kuin standar-
deissa on määritelty. (Ongelin & Valkonen 2016.)
2.3.3 Teräslajit
Teräslaji määräytyy yleensä teräksen kemiallisen koostumuksen perusteella. Hii-
len ja seosaineiden pitoisuuksien ylä- ja alarajat on määritetty kullekin teräslajille.
Kemiallinen koostumus ei kuitenkaan yleensä ole terästuotteen oleellinen omi-
naisuus, vaan käyttäjiä enemmän kiinnostavat mekaaniset ominaisuudet, kuten
lujuus, sitkeys, hitsattavuus ja muovattavuus. (Terässtandardit.)
Euroopassa terästen nimikejärjestelmiä on kaksi. Toisessa teräslajit esitetään
numerotunnuksin, kun toinen perustuu sovelluskohteeseen ja keskeisiin ominai-
suuksiin tai kemialliseen koostumukseen. Tämän lisäksi yrityksillä on käytössä
omia merkintöjä ja kauppanimiä. Teräslajien nimeäminen on esitetty standar-
deissa SFS-EN 10027-1 ja SFS-EN 10027-2. Standardissa SFS-EN 1993-1-1
esitetyt teräsrakenteiden suunnitteluohjeet pätevät, kun teräsrakenteet valmiste-
taan standardissa ilmoitetuista teräslajeista. (Terässtandardit.)
Teräslajin valintaan vaikuttavat ympäristöolosuhteet, valmistusmenetelmä, pin-
nanlaatu sekä rakenteen huolto. Teräkselle tehdään aineenkoestuskokeita, joilla
sen lujuusominaisuudet määritellään. Yksi näistä on standardisoitu Charpy-V-is-
kukoe, jolla määritetään teräksen iskusitkeys. Kokeessa koesauva murretaan
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heilurivasaralla tietyssä lämpötilassa. Lämpötilaa, jossa koesauvan murtamiseen
käytetty energia on vähintään 27 J, kutsutaan transitiolämpötilaksi. Tällä lämpö-
tila-alueella teräksen murtumismuoto muuttuu sitkeästä hauraaksi. Teräslajin
tunnuksessa ilmoitetaan iskusitkeysluokalla kyseisen teräksen transitiolämpötila,
jonka on oltava alempi kuin teräksen sijoitusympäristön alin lämpötila. (Väisänen
2007; Ongelin & Valkonen 2010.)
2.4 Nostot ja asennus
Nostotapahtumat ovat tärkeimpiä teräsrakenneasentamisen toimintoja. Teräsra-
kenneosat pyritään esivalmistamaan mahdollisimman suuriksi kokonaisuuksiksi,
minkä vuoksi työmaalla tarvitaan yleensä erikokoista nostokalustoa. Suunnitte-
lussa olisi kuitenkin huomioitava niin sanottu asennusystävällisyys, eli nosturien
käyttöajan minimointi. Jo rakennesuunnitteluvaiheessa tulisi nostokalustokapasi-
teetti sekä työmaan olosuhteet olla tiedossa, koska käytettävä nostokalusto voi
rajoittaa rakenneosien maksimipainoa. Tarvittaessa raskaisiin teräsrakenteisiin
tulee suunnitella tarvittavat nostokorvakkeet ja -lenkit sekä niiden paikat ja mer-
kitä ne tarvittaessa myös piirustuksiin. (RIL 167-3 1990; Ongelin & Valkonen
2010.)
Asennustöissä tulee aina varmistua työturvallisuudesta. Rakennustyön turvalli-
suudesta on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa 205/2009. Rakennustyön to-
teuttajan tulee laatia asennusmenetelmän mukainen asennussuunnitelma, joka
on hyväksytettävä suunnittelijoilla. Siinä kuvataan teräsrakenteen turvallisen
asentamisen varmistavat menetelmät sekä huomioidaan rakennustöiden turvalli-
suutta koskevat tekniset vaatimukset. Rakennesuunnittelijan tehtävä on antaa
asennussuunnitelman pohjaksi riittävät lähtötiedot asennusjärjestyksestä, väliai-
kaisista tuennoista ja lopullisista kiinnityksistä niin, että rakenteellinen vakavuus
säilyy kaikissa vaiheissa. Näiden lisäksi toteuttajalle on annettava tiedot muun
muassa kokoonpanojen turvallisista nostoista ja käsittelyistä.
Rakennesuunnittelussa tulisi pyrkiä mahdollisimman yksinkertaisiin liitostyyppei-
hin ja rakenneosat suunnitella niin, että ruuviliitokset pystytään kiristämään ko-
neellisesti. Ruuviliitokset tulisi olla pääosassa ja asennushitsejä välttää mahdol-
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lisuuksien mukaan. Myös asennusaikainen stabiilius ja työturvallisuus tulisi huo-
mioida suunnitteluvaiheessa. Asennustöiden onnistumiseksi asennusdetaljien on
oltava tarkasti suunniteltuja ja niissä on käytettävä tarkoituksenmukaisia tolerans-
seja. Rakenteiden ja liitoksien suunnittelussa tulisi huomioida asennuksenaikai-
nen stabiilius ja pyrkiä välttämään väliaikaisia tukia. (RIL 167-3 1990.)
Yksinkertaisilla ja hyvin suunniteluilla liitostyypeillä varmistetaan nopea asennus.
Teräsrakenteiden liitokset voidaan jakaa pultti- ja hitsausliitoksiin. Kylminä vuo-
denaikoina hitsaaminen työmaalla vaatii usein erikoistoimenpiteitä, työmaan olo-
suhteet voivat olla esteenä hitsaukselle ja lisäksi hitsausliitosten tekeminen on
hitaampaa kuin pulttiliitosten, minkä vuoksi hitsausliitoksia tulisi pyrkiä välttä-
mään. Voi kuitenkin olla, ettei liitokseen esimerkiksi mahdu tarpeeksi ruuveja il-
man erikoistoimenpiteitä, jolloin hitsausliitoksen tekeminen on perusteltua. (RIL
167-3 1990.)
2.5 Korroosio
Korroosiolla tarkoitetaan kemiallisten tai sähkökemiallisten tekijöiden aiheutta-
maa metallien pinnalta alkavaa syöpymistä. Se johtuu teräksen valmistuksessa
metalliin varastoituneen energian vapautumisesta ja metallin pyrkimisestä palau-
tumaan takaisin luonnolliseen stabiiliin tilaansa. Tärkeimpiä keinoja teräksen kor-
roosion estossa on pinnoitus ja seostaminen. (Väisänen 2007.)
2.5.1 Ympäristöolosuhteiden vaikutus
Korroosion vaikutus alkaa ilman suhteellisen kosteuden noustessa yli 60 %. Si-
sätiloissa olevissa rakenteissa ei SFS-EN 1993-1-1 standardin mukaan edelly-
tetä korroosiosuojausta, jos sisäilman suhteellinen kosteus on enintään 80 %.
Pääasiallisesti vaikuttava tekijä teräksen korroosiokäyttäytymiseen on se aika,
jonka rakenne on altistettuna suurille kosteuksille. Tästä käytetään termiä mär-
käaika. Lisäksi korroosiota aiheuttavat ja kiihdyttävät muun muassa korkeat läm-
pötilat, happo-, emäs-, ja suolaliuokset sekä ilman rikkiyhdisteet. Myös metallin
fysikaalisilla ominaisuuksilla sekä rakenteisiin kohdistuvilla vetojännityksillä, ra-
kenteen pinnalla olevalla lialla ja metallien keskinäisellä hankauksella voi olla vai-
kutusta teräksen syöpymiseen. Ilmastorasituksista riippuen suojaamaton teräs
ruostuu ulkona 0,05-0,2 mm/vuosi. (Väisänen 2007; Ongelin & Valkonen 2016.)
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Teräsrakenteiden ympäristörasitukset jaetaan standardissa SFS-EN ISO 9223
ilmaston syövyttävyyden perusteella kuuteen eri korroosiovaikutusluokkaan: C1,
C2, C3, C4, C5 ja CX. Liitteessä 1 on kuvailtu tarkemmin eri korroosiovaikutus-
luokkiin lukeutuvia ympäristöolosuhteita. Rakennusten sisälle sijoitettavien teräs-
rakenteiden korroosio riippuu sisäilmastosta, mutta on epäoleellinen kuivissa ja
lämmitetyissä tiloissa. Ulkoseinässä olevien teräsrakenteiden korroosioriskiin
vaikuttaa seinän kokoonpano, eli onko teräs osana ulkorakennetta vai erillään
siitä. Erityistä huomiota vaativat rakennukset, joissa on kemiallista ympäristöä,
teollisuusprosesseja, kosteutta tai epäpuhtauksia. Osittain katetuissa tiloissa si-
jaitsevat teräsrakenteet tulisi luokitella vastaavan ulkoilmaston olosuhteisiin.
(SFS-EN ISO 12944-2:2017.)
Korroosiovaikutusluokan määrittely voidaan toteuttaa taulukon ympäristöesi-
merkkeihin perustuvan valinnan lisäksi altistamalla erillisiä standardikoekappa-
leita ympäristön rasituksille. Altistuksella määritellään korroosiovaikutusluokka
perustuen koekappaleiden paino- ja paksuushäviöihin ensimmäisen altistusvuo-
den jälkeen. Näin mitattuna saadaan varmempi luokitus kuin taulukkoon perus-
tuvalla valinnalla, mutta menetelmä tulee kuitenkin harvoin kyseeseen tavan-
omaisessa suunnittelussa. Korroosiovaikutusluokat voidaan määritellä lisäksi ar-
vioimalla vuosittaisten märkäaikojen, rikkidioksidipitoisuuksien ja kloridilas-
keumien keskiarvojen yhteisvaikutuksia. (SFS-EN ISO 12944-2:2017.)
2.5.2 Korroosionestomenetelmät
Teräsrakenteiden suojauksella pyritään estämään korroosion vaikutuksia. Perus-
ajatuksena korroosion estossa on, että poistetaan jokin korroosion syntymisen
perusedellytys. Teräsrakenteiden yleisimpiä suojausmenetelmiä ovat korroo-
sionestomaalaus ja kuumasinkitys. Pinnoitemenetelmiin lukeutuu elektrolyyttinen
seostaminen, kastaminen sekä ruiskuttaminen. Teräksen korroosionkesto para-
nee, kun siihen seostetaan kuparia, kromia ja nikkeliä. Jos teräksen pinta vahin-
goittuu, seosaineiden muodostama oksidikalvo pyrkii korjautumaan hapen vaiku-
tuksesta. Myös teräksen työstö, käsittely ja huolto vaikuttavat korroosionkestä-
vyyteen. Oksidikalvon vaurioituminen voi myös johtaa syöpymiseen. (Väisänen
2007.)
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Rakenteiden suunnittelussa on huomioitava, ettei korroosioalttiita paikkoja pääse
muodostumaan. Jos rakennetta on tarkoitus käyttää vain lyhyen ajan, ympäris-
tössä jonka syövyttävyys on vähäinen tai rakenteen mitoituksessa on huomioitu
korroosiovara, ei korroosionestoa tarvita mekaanisen kestävyyden tai stabiiliuden
perusteella. (Teräsrakenteiden pintakäsittely 2012; Ongelin & Valkonen 2016.)
Pintakäsittelyn onnistumisen perusedellytys on pinnan puhdistus ennen maa-
lausta. Tarvittaessa teräksen pinta voidaan karhentaa maalin tarttumisen varmis-
tamiseksi. Standardissa SFS-EN ISO 12944-4 määritellään pintojen esikäsittely-
vaatimukset. Konepajoilla yleisimmin käytetty esikäsittelymenetelmä on suihku-
puhdistus asteella Sa 2½. Kuumasinkityksen yhteydessä käytetään happopeit-
tausta. Jos työmaalla joudutaan tekemään asennushitsauksia, käsitellään pinnat
ensin teräsharjaamalla. Hitsauksen jälkeen pinnat tulee harjata sekä paikkamaa-
lata. (Ongelin & Valkonen 2016.)
Korroosionestomaalauskäsittely koostuu pohja-, väli- ja pintamaalista. Maaliyh-
distelmää valitessa tulisi maalauskustannuksien lisäksi huomioida rakenteen
koko elinkaaren hoitokustannukset, jotka riippuvat muun muassa ilmastosta, syö-
vyttävistä aineista ja mekaanisesta rasituksesta. Eri ympäristörasitusluokkiin so-
veltuvia maaliyhdistelmiä ja odotettavissa olevia käyttöikiä eri ilmastorasitus-
luokissa on esitetty standardissa SFS-EN ISO 12944-5. Suojamaalien kestävyys
ilmoitetaan kestävyysluokkina alhaisesta erittäin korkeaan. Kestävyysluokka ei
kuitenkaan ole sama asia kuin takuuaika. Kestävyydellä tarkoitetaan teknistä ar-
viota, jonka avulla omistaja voi laatia kunnossapito-ohjelman. Takuuaika on
yleensä lyhyempi kuin kestävyysluokkajakso. (Ongelin & Valkonen 2016; SFS-
EN ISO 12944-1:2017.)
Maalaustyön onnistumiseen vaikuttaa oleellisesti alustan esikäsittely sekä maa-
lausolosuhteet. Maalattavien pintojen tulee olla mahdollisimman tasaisia ja hitsi-
liitosten sileäpintaisia. Maalausmenetelmä on yleensä ruiskumaalaus, mikä tulisi
huomioida rakenteiden ja liitosten suunnittelussa. Ruuvien ja muttereiden korroo-
sionkestävyys tulee olla vähintään yhtä hyvä kuin perusmateriaalin. Rakenneput-
kiin on aina suositeltavaa tehdä vedenpoistoreiät mahdollisen putken sisälle ker-
tyneen veden poisjohtamiseksi. Toinen vaihtoehto on varmistaa, ettei vettä pääse
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putkien sisälle sulkemalla ne molemmista päistä. Tällöinkin vettä voi päästä ra-
kenneputkien sisälle esimerkiksi itseporautuvien ruuvien rei’istä, asennustyön ai-
kana tai pidemmällä aikavälillä lämpötilan vaihteluiden seurauksesta tiivistymällä
kondenssivetenä. Teräsrakentamisessa käytettäviä maalausjärjestelmiä Suo-
messa on muun muassa epoksi-, alkydi-, polyuretaani- ja akryylijärjestelmät. (On-
gelin & Valkonen 2016.)
Sinkki on epäjalompi metalli kuin teräs eli se syöpyy ensin, minkä johdosta sinki-
tystä käytetään teräksen suojauksessa. Sinkityksen tehokkuus on verrannollinen
sinkkikerroksen paksuuteen. Normaali kerrospaksuus on 50-100 µmm. Kuuma-
sinkitys on yleisin ja tehokkain sinkitysmenetelmä. Kappale upotetaan sinkkial-
taaseen, jolloin sinkki tarttuu teräksen pintaan. Kappaleen suunnittelussa on huo-
mioitava sinkkialtaan asettamat rajoitukset kappaleen koolle sekä sinkin pääsy
rakenteen kaikille pinnoille. Putkien ja rakenneputkien sisäpintoja ei kuitenkaan
tarvitse suojata, mikäli ne ovat kuivia ja hermeettisesti eli ilmatiiviisti suljettuja.
Umpinaisiin rakenteisiin, jotka eivät ole hermeettisesti suljettuja ja jotka altistuvat
kondensoitumista aiheuttavalle säälle tai sisäympäristölle, tulee suunnitella sinkin
valuma- ja ilmanpoistoaukot. Kappaleeseen ei saa jäädä umpinaisia koloja,
koska kappaleen sisälle jäävän kosteuden höyrystyminen voi aiheuttaa kappa-
leen räjähtämisen. Kappaleen nosto altaasta tulee tehdä vinossa asennossa,
jotta sinkki valuu tasaisesti pois. (Ongelin & Valkonen 2016; SFS-EN ISO 14713-
1:2017.)
Sinkkipinnan ulkonäköön sekä pinnoitteen paksuuteen ja kiinnipitävyyteen vai-
kuttaa oleellisimmin käytettävän teräksen pii- ja fosforipitoisuus sekä kastoaika.
Standardissa SFS-EN ISO 14713-1 on esitetty sinkkipinnoitteiden odotetut käyt-
töiät. Sinkityllä teräsrakenteella on pidempi käyttöikä kuin mikä on sen pinnoitta-
miseen käytetyn sinkkipinnoitusjärjestelmän kestoikä. Tämä johtuu siitä, että osa
teräksestä voi hävitä korroosion vuoksi ennen kuin rakenne on käyttökelvoton.
Mikäli sinkkipinnoitteen kestoikää halutaan pidentää, tulee kunnossapito tehdä
ennen kuin teräs ruostuu. Parempaan tulokseen päästään, kun sinkkipinnoitetta
on vielä jäljellä ainakin 20…30 µm. Sinkkipinnoitteen kestoiän määrittelyyn vai-
kuttaa käytetty sinkitysjärjestelmä, sinkkipinnoitteen paksuus sekä valittu korroo-
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siovaikutusluokka. Esimerkiksi vähintään 200 µm paksulla kuumasinkityskerrok-
sella korroosiovaikutusluokassa C3 voi sinkkipinnoitteen kestoikä lähennellä mi-
nimissäänkin 95 vuotta. (SFS-EN ISO 14713-1:2017.)
Kuumasinkitty kappale voidaan joutua maalamaan, jos sinkitys ei riitä yksinään
korroosiosuojaksi, sinkin väri ei sovellu ympäristöön tai rakenteen on oltava tietyn
värinen. Pinnoitejärjestelmä, jossa yhdistetään sinkitys ja orgaaninen pinnoite, on
yleensä huomattavasti pitkäikäisempi kuin erillään sinkitystä ja suojaavaa orgaa-
nista pinnoitetta käytettäessä. Tämä johtuu synergistisestä ilmiöstä, jossa sinkki-
pinnoite estää maalin alle tunkeutuvaa ruostumista samalla kun maalipinnoite
suojaa sinkkipinnoitetta korroosiolta. Tätä järjestelmää käytettäessä tulee kun-
nossapidon pohjaan tarvittava tartuntamaalauskerros varmistaa alkuperäisen
maalausjärjestelmän lisäpaksuudella. (SFS-EN ISO 14713-1:2017.)
Palosuojausta ei yleensä huomioida osana korroosionestoa, ja sen yhteensopi-
vuus pintakäsittelyn kanssa tulee aina osoittaa. Tilaajalla voi olla käytössään li-
sävaatimuksia standardissa SFS-EN 1090-2 esitettyihin pintakäsittelyihin, jotka
tulisi huomioida rakennesuunnittelussa. Näiden vaatimusten sivuuttaminen voi
aiheuttaa projektiin kalliita jälkitöitä. (Teräsrakenteiden pintakäsittely 2012; On-
gelin & Valkonen 2016.)
2.6 Palovaatimukset
Palotilanteessa palotilan savukaasujen lämpötilojen noustessa myös teräksen
lämpötila nousee, mikä vaikuttaa teräksen lujuus- ja muodonmuutosominaisuuk-
siin. Teräsrakenne voi menettää kantokykynsä tulipalossa jo 10…20 minuutissa,
jos sitä ei ole palosuojattu. 1000 ºC asteen lämpötilassa teräs menettää lujuu-
tensa täysin. Teräs alkaa virumaan pitkäaikaisessa 400 ºC lämpötilassa, mikä voi
vaikuttaa jäähtyneen rakenteen sitkeyteen ja korroosionkestoon. Teräksen pinta
hilseilee ja hapettuu yli 500 ºC lämpötilassa ja 600 ºC lämpötilaa pidetään niin
sanottuna kriittisenä lämpötilana rakenteiden mitoituksessa. (Väisänen 2007.)
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2.6.1 Palomitoitus
Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 mukaan rakennuksen kantavien ra-
kenteiden tulee kestää niille asetetun vähimmäisajan palotilanteessa. Paloturval-
lisuudelle asetettujen teknisten vaatimusten täyttyminen voidaan varmistaa joko
suunnittelemalla ja toteuttamalla rakennus YMa 848/2017:ssa esitettyjen palo-
luokkien ja lukuarvojen mukaisesti, tai suunnittelemalla ja toteuttamalla rakennus
perustuen oletettuun palokehitykseen. Tällöin vaatimusten täyttyminen on toden-
nettava ottaen huomioon rakennuksen ominaispiirteet sekä käyttö, suunnitte-
lussa käytettävien menetelmien tulee olla kelpoisiksi osoitettuja ja suunnittelun
perusteet, mallit sekä tulokset tulee esittää rakennuslupamenettelyn yhteydessä.
Teräsrakenteiden palomitoitus suoritetaan standardin SFS-EN 1993-1-2 mukai-
sesti. Usein teräsosat joudutaan suojaamaan palolta palonaikaisen lämpötilan
nousun hidastamiseksi rakenteessa ja saavuttaen näin rakenteen riittävä palon-
kestävyys. Teräsrakenteen kestävyys palotilanteessa voidaan laskea perustuen
joko palotilanteen materiaaliominaisuuksiin, eli myötölujuuteen ja kimmokertoi-
meen, tai hyväksikäyttöasteesta riippuvaan kriittiseen lämpötilaan. Lämpötilatar-
kastelun avulla voidaan mitoittaa vain, jos sauvan stabiiliutta ei tarvitse ottaa huo-
mioon. (Ongelin & Valkonen 2016.)
Palomitoituksessa voidaan palotilan lämmönkehitystä kuvata erilaisilla aika-läm-
pötilakäyrillä. Nimelliset aika-lämpötilakäyrät, kuten esimerkiksi ISO 834-standar-
din mukainen standardipalokäyrä, on määritelty tietylle ajanjaksolle. Parametriset
aika-lämpötilakäyrät ottavat huomioon muun muassa palokuorman suuruuden,
palo-osaston koon sekä tuuletusaukkojen määrän (Kuvio 1). Eurokoodissa SFS-
EN 1991-1-2 on esitetty rajoituksia parametrisen palomallin käytölle. (Ongelin &
Valkonen 2016.)
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Kuvio 1. Standardipalokäyrän ja parametrisen palokäyrän ero (Ongelin & Valko-
nen 2010)
Teräsrakenteet on joko suojattava tulipaloa vastaan, tai on osoitettava laskennal-
lisesti, että teräsrakenteet kestävät palotilanteessa vaaditun ajan ilman palosuo-
jausta. Palon aikana lämpötila voi siirtyä rakenteeseen säteilemällä, johtumalla
tai kuljettumalla. Rakenteen lämpötilan nousu on riippuvainen muun muassa
poikkileikkauksen muodosta, palotilan lämmönkehityksestä, palosuojauksesta
sekä rakenteen poikkileikkaustekijästä. Poikkileikkaustekijä tarkoittaa teräsosan
palolle alttiin pinnan suhdetta osan tilavuuteen (Kuva 1). Jos osa on palosuojattu,
käytetään palolle alttiina pinta-alana yleensä palosuojauksen sisäpuolista alaa.
Kotelomaisissa suojauksissa, joissa terässauvan ympärille jää vapaata tilaa, voi-
daan kuitenkin käyttää samaa pinta-alaa kuin tapauksissa, joissa terässauvan
ympärille ei jää vapaata tilaa. (Ongelin & Valkonen 2016.)
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Kuva 1. Suojaamattomien ja palosuojattujen teräsrakenteiden poikkileikkausteki-
jöitä (Ongelin & Valkonen 2010)
Standardeissa määritetään palosuojamateriaalien ominaisuudet ja toimivuus.
Palosuojamateriaalien vaatimuksiin on kirjattu, että niiden tulee pysyä koko palo-
altistuksen ajan yhtenäisenä koossa sekä kiinni suojattavassa rakenneosassa.
Palosuoja-aineiden kosteuspitoisuus hidastaa teräksen lämpötilan nousua kos-
teuden haihtumiseen saakka. Viiveaikana, joka määritetään standardin EN
13381-4 mukaisesti, teräksen lämpötilan voidaan olettaa pysyvän 100 ºC:ssa joh-
tuen palosuoja-aineen kosteuden poistumisesta palon vastakkaisen pinnan
kautta (Kuvio 2). (Ongelin & Valkonen 2016.)
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Kuvio 2. Palosuoja-aineen kosteuspitoisuuden vaikutus teräksen lämpötilankehi-
tykseen palotilanteessa (Ongelin & Valkonen 2010)
Kun teräsrakenteen kestävyys lasketaan materiaaliominaisuuksiin perustuvalla
menetelmällä, voidaan huomioida lämpötilan epätasainen jakautuminen materi-
aalissa. Lämpötilajakauma oletetaan tasaiseksi käytettäessä kriittisen lämpötilan
mitoitusmenetelmää. Eurokoodissa SFS-EN 1993-1-2 kuvailtu palomitoitus pe-
rustuu niin sanottuihin yksinkertaisiin laskentamalleihin, jolloin muun muassa
lämpötilan oletetaan olevan tasaisesti jakautunut koko poikkileikkauksessa. Ke-
hittyneempien laskentamallien käytöstä on eurokoodissa esitetty päätettäväksi
kansallisissa liitteissä. Suomen kansallisen liitteen mukaan näiden laskentamal-
lien käyttö on sallittua, mutta yksityiskohtaisempia ohjeita niistä ei ole esitetty.
(Ongelin & Valkonen 2016.)
Toiminnallinen palotekninen suunnittelu, eli oletettuun palonkehitykseen perus-
tuva suunnittelu, perustuu tulipalotilanteisiin, jotka ovat mahdollisia ja todennä-
köisiä suunniteltavassa kohteessa. Toiminnallisella palomitoituksella voidaan
huomioida rakennuksen yksilölliset ominaispiirteet, kuten palokuorma, ilman-
vaihto-olosuhteet ja tilan geometria, sekä passiiviset ja aktiiviset palontorjuntatoi-
menpiteet rakenteiden paloturvallisuuden suunnittelussa. Toiminnallisen palomi-
toituksen etuihin lukeutuu muun muassa tilojen parempi käytettävyys, kevyem-
mät rakenteet sekä säästöt rakennuskustannuksissa. (Hietaniemi 2014.)
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Yksi toiminnallisessa palomitoituksessa käytetty verifioitu laskentamalli on FDS-
palosimulointiohjelma (Fire Dynamics Simulator), jonka avulla palon kehittyminen
ja rajautuminen voidaan mallintaa todellisuutta mukailevissa olosuhteissa ja
jonka tuloksena saadaan mitoituspalokäyrät. Näitä malleja käytettäessä on kui-
tenkin kiinnitettävä huomiota oikeisiin tulkintoihin sekä kriittisyyteen. Vaativissa
kohteissa viranomaiset edellyttävät usein 3. osapuolen suunnitelmatarkastuksia.
(Salmi.)
2.6.2 Palosuojausmenetelmät
Teräsrakenteen palosuojaus voidaan toteuttaa joko eristämällä tai nostamalla
sen kykyä varastoida lämpöä. Palosuojausmenetelmää valittaessa tulisi materi-
aalikustannusten lisäksi kiinnittää huomiota myös palosuojauksen asennus- ja
huoltokustannuksiin. Palosuojauksien toteuttaminen konepajalla ei ole yleensä
kannattavaa, koska niitä joudutaan usein korjailemaan työmaalla kuljetuksesta
aiheutuneiden vaurioitumisten vuoksi. Konepajalla tehtäväksi palosuojatoimenpi-
teeksi soveltuu parhaiten palosuojamaalaus. (Ongelin & Valkonen 2016.)
Teräsrakenne voidaan eristää palolta esimerkiksi levyillä, palosuojamaaleilla tai
ruiskutettavilla eristeillä. Yleisesti käytettyjä materiaaleja ovat mineraalivilla, tiili,
kipsilevyt, betonointi ja rappaus. Palosuojamaalit paisuvat tulipalotilanteessa
suojaten terästä. Teräsrakenteen lämmönsitomiskykyä voidaan kasvattaa esi-
merkiksi täyttämällä teräspilari betonilla tai vedellä. Betoni-teräspilarissa betoni
kantaa palotilanteessa ja vedellä täytetyssä pilarissa vesi alkaa kiertää samalla
jäähdyttäen rakennetta. Teräsrakenteiden peittäminen esimerkiksi alaslasketulla
katolla ja pilareiden sijoittaminen seinän sisään tai palotilan ulkopuolelle toimivat
rakenteellisina palosuojauksina. Lämmöneristämiseen perustuvat menetelmät
voidaan jakaa lisäksi kuiviin ja märkiin palosuojausmenetelmiin. (Väisänen 2007;
Ongelin & Valkonen 2016.)
Teräksen lisäaineilla, kuten kromilla ja kuparilla, voidaan vähentää teräsraken-
teen hilseilyä korkeissa lämpötiloissa. Austeniittisten ruostumattomien teräksien
lujuus ja kimmokerroin laskevat hitaammin lämpötilan noustessa, jolloin ne so-
veltuvat paremmin korkeisiin lämpötiloihin. (Väisänen 2007.)
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Palosuojauksen osalta tulee huomioida myös työnaikainen palosuojaus. Teräs-
rakenteita voidaan joutua hiomaan ja leikkaamaan työmaalla sopivaksi kipinöintiä
aiheuttavilla menetelmillä, kuten hitsauslaitteilla ja kulmahiomakoneilla, joiden ai-
heuttama palovaara tulee tunnistaa. Pääurakoitsijalla on vastuu työnaikaisesta
palosuojauksesta, paloturvallisuudesta sekä työmaan yleispalovartioinnista VNa
205/2009 mukaisesti. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää työnaikaisten tukiraken-
teiden palosuojaukseen. Korjaustöiden aikana koko yläpuolisen rakennusosan
kuormat saattavat tulla väliaikaisille rakenteille, joiden vaurioituminen tulipalon
sattuessa voi johtaa mittaviin vahinkoihin. Riittävä palosuojaus varmistetaan kah-
della menetelmällä: kuormituksen alaiset rakenteet suojataan sopivilla palonsuo-
jauspinnoitteilla sekä -materiaaleilla, ja työmaalla huolehditaan siisteydestä, jär-
jestyksestä sekä paloneston ennakoinnista. (RIL 174-5 1991.)
3 Terästen käyttö korjausrakentamisessa
3.1 Lähtötiedot
Korjaustyö tulisi aina tehdä kohteen asettamissa rajoitteissa. Rakennuskohde tu-
lisi tuntea riittävän hyvin laadukkaan rakennesuunnittelun varmistamiseksi. Te-
räsrakenteet suunnitellaan ja toteutetaan pienillä toleransseilla ja niiden esival-
miusaste on yleensä suuri. Sijoitettaessa teräsrakenteita olemassa olevien ra-
kennusten ja rakenteiden yhteyteen, nousee suureen rooliin lähtötiedot ja niiden
tarkkuus. Korjausrakentamiseen liittyy usein purkutöitä, joiden vaikutukset on sel-
vitettävä riittävillä lähtötiedoilla. Esimerkiksi tarvittavien tukirakenteiden mitoitus
sekä purkutöiden aiheuttama tärinä ympäröiville rakenteille on oltava selvillä.
Vanhoille rakenteille tulevat lisäkuormitukset vaativat myös tarkkaa lähtötietojen
selvitystä. Rakennuksen ja rakenteiden lähtötietojen selvittämiseen on olemassa
monia eri tapoja, joita voidaan hyödyntää korjausrakentamisprojektin laajuuden
ja vaativuuden mukaan.
Voi olla myös tilanteita, joissa lähtötietoja kantavista ja muista merkittävistä ra-
kenteista ei saada ennen rakentamisen alkamista ja tarvittavien purkutöiden suo-
ritusta. Tällöin lähtötietojen epävarmuus voidaan ottaa suunnitteluvaiheessa huo-
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mioon esimerkiksi useammalla eri detaljivaihtoehdoilla, rakenteiden tolerans-
seilla tai erillisillä liitososilla. Aina kaikkeen ei voida kuitenkaan ennalta varautua,
mikä saattaa johtaa rakentamisen aikaiseen muutossuunnitteluun.
Yleensä ensimmäiset lähtötiedot kohteesta saadaan vanhoista suunnitelmista.
Niiden avulla voidaan määritellä rakennuksen korjaus- ja tutkimustarpeita sekä
elinkaarta. Vanhojen suunnitelmien oikeellisuuteen pitäisi kuitenkin suhtautua
aina varauksella, eikä niihin tulisi luottaa sellaisenaan. Monesti suunnitelmia on
muuteltu rakentamisen aikana tai rakenteisiin on tehty muutoksia, joita ei ole tal-
lennettu suunnitelmiin. Rakennukseen on myös voitu tehdä myöhempiä muutos-
töitä, joista ei ole suunnitelmia lainkaan saatavilla. Osa asiakirjoista on voinut
vuosien saatossa jopa kadota, tai ne voivat olla niin vaurioituneita, ettei niitä voi
hyödyntää. (RIL 174-4 1988.)
Yksi oleellinen menetelmä korjaussuunnittelun lähtötietojen keräämiseen on ra-
kennuksen ja rakenteiden kuntotutkimukset. Tutkimukset olisi suositeltavaa
tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hanketta, jolloin esimerkiksi tarvit-
tavat tilojen käyttötarkoituksen muutokset voidaan ottaa huomioon. Rakennetut-
kimusten laajuus tulisi mitoittaa muutostöiden laajuuteen ja vaativuuteen sekä
rakenteiden kuntoon sopiviksi. Tutkimuksien laajuutta suunnitellessa on varmis-
tettava, ettei niiden kustannukset ylitä tutkimuksista saatavia hyötyjä. (RIL 174-4
1988, 43.)
Kuntotutkimusten avulla selvitetään olemassa olevien rakenteiden kuntoa, tek-
nistä toimivuutta, käytettyjä materiaaleja, rasitusympäristöä sekä mahdollisia
haitta-ainepitoisuuksia rakenneavausten ja näytteiden avulla. Tutkimusten avulla
saadaan vertailtua eri korjausvaihtoehtoja ja määriteltyä niiden laajuutta. Kunto-
tutkimuksesta luotavaan raporttiin tulee liittää suositukset korjaustavasta. Kunto-
tutkimusten luotettavuuden varmistamiseksi tulisi tutkimusten suorittajalla olla
vankka ammattiosaaminen sekä kokemusta vanhoista rakenteista ja niiden vau-
rioitumismekanismeista. (Kuosa 2002; Risulahti 2016.)
Korjaussuunnittelun perustekijöitä on korjattavan rakennuksen ja rakenteiden
mittaaminen. Kantavien rakenteiden sijainnin määrittelyllä selvitetään rakentei-
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den vakavuutta ja kuormitusten jakautumista. Sijainnin lisäksi kantavista raken-
teista mitataan rakenneosien poikkileikkausten koot, loveukset, reiät, paikalliset
heikennykset, vahvistukset, jännevälit sekä rakenteiden vinoutta ja epäkeski-
syyttä. Vaakarakenteista mitataan taipumia. Ennen mittauksia tulisi olla selvillä
laadittavien piirustusten käyttötarkoitus sekä suunnitelmien vaadittava tarkkuus-
taso. Mittauksista tulisi laatia suunnitelma ja eri yksityiskohtien mittauslaajuus tu-
lisi olla selvillä. (RIL 174-4 1988, 43.)
Perinteisiin mittausvälineisiin lukeutuu suurimmalla osalla mittaustyön suoritta-
jista käytössä olevat välineet. Yleisimpiä ovat mittanauhat, jotka jaotellaan tark-
kuutensa perusteella kolmeen luokkaan. Mittanauhalla mitattaessa esiintyy epä-
tarkkuuksia, jotka johtuvat muun muassa ilman lämpötilasta sekä maaston epä-
tasaisuuksista. Myös linjalaserit kuuluvat perinteisiin mittausvälineisiin. Laserei-
den toiminta perustuu laitteen lähettämiin valonsäteisiin ja niiden heijastumiseen
kohteesta takaisin laitteeseen. Valon nopeuteen perustuvat laitteet mittaavat etäi-
syyden valon kulkemiseen kuluneen ajan perusteella. (Risulahti 2016.)
Yksi perinteisistä korkeudenmittausmenetelmistä on vaaitus, jonka toiminta pe-
rustuu korkeuserojen mittaamiseen. Mittausalueen korkeuslähtöpisteiden perus-
teella saadaan muiden pisteiden korkeudet määritettyä. Vaaituskojeella muodos-
tetaan vaakasuora tähystyslinja ja -taso, ja tähtäämällä kojeella pisteelle vietyä
lattaa mitataan tähtäystason ja pisteiden väliset pystysuorat etäisyydet, joista
saadaan laskettua korkeuserot. (Laurila 2010.)
Takymetri on maasto- ja rakennusmittauksessa yleisesti käytetty mittalaite, jota
voidaan käyttää kulmien ja etäisyyksien mittaamiseen. Takymetreissa on nykyai-
kana yhdistetty teodoliitti sekä elektro-optinen etäisyysmittari, joka määrittää etäi-
syyden kojeen ja tähtäyspisteessä olevan prisman välillä heijastuvan signaalin
perusteella. Laitteessa on sisällä myös tietokone tai siihen voidaan liittää maas-
totallentimeksi kutsuttu maastotietokone, ja sen rinnalla käytetään yleisesti satel-
liittipaikannusta. Mittalaitteen rakenteesta mittaamat XYZ-koordinaatit voidaan
viedä 3D-suunnitteluohjelmaan lähtötiedoiksi. Mittaajalla tulee olla näkemystä
sekä riittävä määrä mittauspisteitä kohteesta, jotta takymetrimitatusta datasta
voidaan luoda luotettava lähtötietomalli. (Laurila 2010.)
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Laserkeilaus on mitoitusmenetelmä, jota käytetään hyväksi olemassa olevan ym-
päristön mittaamisessa. Laserkeilauksella saadaan tuotettua kolmiulotteinen,
tarkka, pisteistä koostuva malli, pistepilvimalli, jota voidaan käyttää lähtötietona
korjausrakentamisessa kohteen lähtötilanteen mallintamisessa. Laserkeilain on
mittalaite, jonka nollapisteestä laite lähettää lasersäteen. Valon kulkuaikaan pe-
rustuvissa laitteissa etäisyys mitataan aikana, joka valosäteeltä menee kulkea
laitteesta kohteeseen ja takaisin. Tiedossa olevan valosäteen kulkeman matkan
ja lähtökulmien perusteella saadaan jokaiselle valon heijastumispinnan pisteelle
koordinaattiarvot. Lisäksi laite tallentaa jokaiselle pisteelle myös intensiteettiar-
von paluusignaalin voimakkuuden perusteella. (Joala 2006.)
3.2 Rungon- ja perustusten vahvistaminen
Teräsrakenteiden tyypilliset vauriot ovat korroosiovaurioita sekä rakenteellisia
vaurioita kuten säröjä, murtumia ja muodonmuutoksia. Näitä voidaan tarkastella
näköhavaintojen, mittauksien, pintatestauksien sekä näytteiden ja laboratorioko-
keiden avulla. Mikäli vauriot eivät ole silmällä erotettavissa, tarvitaan yleensä eri-
koistutkimuksia, kuten ultraäänimittauksia. Ennen teräsrakenteiden korjausta tu-
lisi vaurion syy aina selvittää eli mistä ja miten vaurio on saanut alkunsa. Erityistä
huomiota tulisi kiinnittää hitsiliitosten alueella sijaitseviin vaurioihin, jotka johtuvat
yleensä virheellisesti tai epäsopivilla lisäaineilla tehdyistä hitsauksista. Jos raken-
teen materiaalitietoja ei ole saatavilla, tulee siitä ottaa näytepalat lujuusarvojen
määritystä ja koostumusanalyysia varten. Hitsattavuus voidaan selvittää koostu-
musanalyysilla sekä hitsauskokeella. Näiden tutkimustulosten perusteella vali-
taan soveltuvat korjausmateriaalit. (LIVI 2010.)
Teräsrakenteiden korjausmenetelmät valitaan aina tapauskohtaisesti. Jos van-
han rakenteen loivia taipumia tai muodonmuutoksia halutaan korjata, toteutetaan
ne taivuttamalla rakenteita alkuperäiseen muotoonsa joko kylmänä tai esilämmi-
tystä käyttäen. Säröt ja repeämät korjataan hitsaamalla. Särö avataan esimer-
kiksi hiomalaikalla, minkä jälkeen hitsaus toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
Särön eteneminen voidaan pysäyttää poraamalla reikä särön päähän, mikä tulee
kyseeseen muun muassa kohteissa, joissa hitsaaminen ei ole mahdollista esi-
merkiksi palovaaran takia. Vauriokohtia voidaan vahventaa vahvikelevyillä kiin-
nittämällä ne vaurioituneeseen kohtaan pulttaamalla, hitsaamalla tai liimaamalla.
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Vaurioitunut kohta voidaan myös poistaa kokonaan ja korvata uudella materiaa-
lilla. Pieniä pintasäröjä korjataan hiomalla. (LIVI 2010.)
Teräsrakenteiden korjauksissa tulisi aina pyrkiä käyttämään alkuperäistä vastaa-
vaa ainetta, mikäli se on muun muassa lujuudeltaan ja korroosio-ominaisuuksil-
taan tavoitteiden mukainen. Mikäli vanhassa rakenteessa esiintyvä vaurio on
syntynyt aikaisemmin kuin alkuperäisten kestävyyssuunnitelmien mukaan olisi
odotettu, valitaan korjaukseen yleensä joko alkuperäistä ainetta lujempi aine tai
rakenteen poikkileikkausta tai rakennepaksuutta lisätään. Korjaustöiden aikana
on huomioitava, että jännityksen alaista rakennetta ei saa hitsata tai korjata läm-
pökäsittelyllä. Vaikeuksia voi aiheuttaa lisäksi muun muassa vanhojen materiaa-
lien tunnistaminen, tuenta- ja apurakenteiden sijoittaminen sekä rakenteen vaka-
vuuden vaarantuminen. (LIVI 2010.)
Terästä voidaan käyttää myös teräsbetonirakenteisten pilareiden, palkkien ja
laattojen vahvistamiseen. Olemassa olevien rakenteiden vahvistamisella pyri-
tään suurentamaan rakenteen poikkileikkausta ja siirtämään näin joko osa tai
koko rakenteelle tuleva kuorma uudelle vahvistusosalle. Tämän onnistumiseksi
uuden ja vanhan rakenteen yhteistoiminnasta tulee varmistua. Vanhojen raken-
teiden vahvistaminen tulee kyseeseen yleensä silloin, jos niille tulevia kuormia
joudutaan kasvattamaan tai rakenne on vaurioitunut ja tästä syystä menettänyt
kapasiteettiaan. (RIL 174-4 1988.)
Teräsbetonipilarin vahvistaminen teräksen avulla voidaan tehdä joko pienentä-
mällä pilarin nurjahduspituutta, lisäämällä pilarin poikkileikkauspintaa tai korvaa-
malla vanha pilari kokonaan uudella teräsrakenteella. Nurjahduspituuden pienen-
täminen toteutetaan teräsrakenteisilla tuilla, jotka jäykistävät pilarin muuhun ra-
kenteeseen. Lisärakenteelle ei oleteta tulevan pystykuormaa. Teräsprofiileilla
voidaan lisätä pilarin poikkileikkauspintaa mantteloimalla pilari yhteenhitsatuilla
tai pultatuilla teräslevyillä (Kuva 2).  Pilari voidaan korvata kokonaan uudella te-
räspilarilla tapauksissa, joissa edelliset keinot eivät riitä. Tämä voi kuitenkin joh-
taa hankaliin perustusratkaisuihin. Voimien siirtäminen uudelle pilarille voidaan
hoitaa esimerkiksi teräskiilojen avulla. (RIL 174-4 1988.)
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Kuva 2. Teräsbetonipilarin vahvistaminen teräsprofiileilla (Väisänen 2007)
Teräsbetonipalkkeja vahvistetaan esimerkiksi tapauksissa, joissa palkin alapin-
nan teräkset ovat syöpyneet tai vaurioituneet. Käytettäessä U-profiilia palkin vah-
vistamisessa voidaan yhteistoiminta varmistaa palkin läpimenevillä pulteilla. Van-
han ja uuden rakenteen välinen liittovaikutus tulee varmistaa riittävällä pulttien
lukumäärällä ja kitkalla. Pulttien reiät tulee sijoittaa ohi palkin teräksistä vetote-
rästen yläpuolelle. Palkin ja teräsprofiilin väliin jäävä tila injektoidaan (Kuva 3).
(RIL 174-4 1988.)
Kuva 3. Betonipalkin vahvistaminen U-profiililla (RIL 174-4 1988)
Teräsbetonipalkille tuleva kuormitus voidaan siirtää osittain esimerkiksi palkin si-
vulle tai alle sijoitetuille teräsprofiileille (Kuva 4). Tällöin ongelmaksi voi kuitenkin
muodostua eri osille jakautuvien kuormien määrittäminen sekä tilaongelmat. Yk-
sinkertaisin keino teräsbetonipalkin vahvistamiseksi on tehdä palkin alle lisätuki
esimerkiksi teräspalkin tai -pilarin avulla. Palkki toimii kimmoisena ja pilari painu-
mattomana tukena. Erityisesti silloin, kun tuki on painumaton, voi ongelmaksi
muodostua teräsbetonipalkin negatiivinen momentti tuella. Tästä voi seurata pal-
kin halkeilua tai murtuminen tuen kohdalla, mikä tulee huomioida palkin leikkaus-
kestävyyden tarkastelussa. (RIL 174-4 1988.)
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Kuva 4. Betonipalkin vahvistaminen teräsprofiileilla (Väisänen 2007)
Teräsbetonilaattojen vahvistaminen toteutetaan yleensä asentamalla lisätuki laa-
tan keskelle. Tämä voi olla esimerkiksi teräspalkki, joka kiilataan laatan alle. Li-
sätuen johdosta laatan momenttijakautuma kuitenkin muuttuu, ja palkin kohdalla
laatan yläpintaan voi syntyä negatiivisen momentin aiheuttamaa halkeilua. Laat-
tojen kestävyys tuleekin varmistaa uudessa tilanteessa momentti- ja leikkausra-
situsten muuttumisen vuoksi. Halkeilua voidaan välttää esimerkiksi sahaamalla
laatan yläpintaan ura palkin kohdalle (Kuva 5). (RIL 174-4 1988.)
Kuva 5. Betonilaatan halkeamien estäminen lisätuen kohdalla (RIL 174-4 1988)
Perustuksia joudutaan yleensä vahvistamaan, kun niille tulevia kuormituksia lisä-
tään tai ne ovat painuneet ja aiheuttaneet vaurioita yläpuolisille rakenteille. Paa-
lutuksella toteutettavissa perustusten vahvistamisissa käytetään usein teräsra-
kenteisia pienpaaluja. Korjausrakentamisessa tilat ovat yleensä ahtaita, jolloin
pienet porattavat paalut ovat käteviä. Usein paaluvahvistusten asennus onnistuu
sisätiloissa tai matalissakin kellaritiloissa. Teräsputkipaalujen jatkaminen on help-
32
poa, joten pitkienkin matkojen paalutus onnistuu pienistä osista kootuilla paa-
luilla. Yksi keino vahvistamiseen on asentaa paalut perusmuurin molemmin puo-
lin, ja siirtää kuormat paaluille muurin läpi asennetun teräspalkin välityksellä
(Kuva 6). Teräsprofiilit sopivat tähän tarkoitukseen hyvin, koska niitä voidaan
kuormittaa heti asentamisen jälkeen. Profiilien suojabetonoinnit voidaan suorittaa
myöhemmin suurempina määrinä. Perusmuurin mahdollinen vahvistustarve tulisi
muistaa ottaa huomioon. Kuormituksen siirron yhteydessä syntyvä painuma voi-
daan välttää esikuormittamalla teräspalkit perusmuurin ja palkkien väliin asetet-
tavien kiilojen avulla. (RIL 174-5 1991.)
Kuva 6. Perustusten vahvistaminen teräspaaluilla (RIL 174-5 1991)
3.3 Lisärakentaminen ja olevien rakenteiden muutokset
Korjausrakentamisessa tulee usein tarve uusille tiloille esimerkiksi talotekniikan
tilavarauksien tai muun lisätilan tarpeen osalta. Työssä suoritetuissa haastatte-
luissa tuli ilmi, että uudet IV-konehuoneet tai olemassa olevien tilojen laajennuk-
set toteutetaan tyypillisesti teräsrakenteisina. IV-konehuoneet sijoitetaan useasti
rakennuksen vesikatolle, jolloin teräksen etuna on keveys suhteessa sen lujuu-
teen. IV-konehuoneita on toteutettu myös puurakenteisina, mutta teräsrungon
eduksi nousee muun muassa helpompi jäykistettävyys. Olemassa olevan raken-
nuksen yhteyteen sijoitettavat uudet runkorakenteet ja mahdolliset uudet laitteet
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aiheuttavat lisäkuormituksia vanhoille rakenteille. Vanhojen rakenteiden kapasi-
teetti tulee selvittää ja tapauksessa, jossa kapasiteetti ylittyy, tulee rakenteita
vahvistaa tai uudet kuormat johtaa muille viereisille rakenteille.
Yksi lisärakentamisen muodoista on uusien parvekkeiden rakentaminen vanhan
rakennuksen yhteyteen. Parvekkeet on suositeltavaa toteuttaa kevytrakenteisina
ja suunnitella niiden kiinnitykset ja perustukset niin, että niiden aiheuttama kuor-
mituslisäys vanhoille rakenteille on mahdollisimman vähäinen (Kuva 7). Parve-
kerakenteissa huomio tulee kiinnittää pysyvien ja hyötykuormien lisäksi kiinnitys-
pisteiden tuulikuormaan sekä lämpöliikkeisiin. Parvekerakenteet voidaan tukea
joko omille perustuksille tai kokonaan tai osittain rakennuksen runkoon. Omille
perustuksille tukeutuva parvekerakenne tulee kyseeseen silloin, kun rakennus-
runkoon ei voida siirtää parvekerakenteesta aiheutuvia kuormia. Kokonaan run-
koon tuettu parvekerakenne toteutetaan yhden parvekkeen elementteinä ja kaikki
parvekerakenteen kuormat siirretään joko rakennuksen välipohjille, väliseinille tai
molemmille. Osittain runkoon tuettu vaihtoehto on edellä mainittujen välimuoto,
jossa suurin osa kuormasta viedään seinän vieressä kulkevien pilarilinjojen
kautta perustuksilla. (Teräsrakenneyhdistys ry 1997.)
Kuva 7. Teräsrakenteisten parvekkeiden ja katosten kannatustapoja (Väisänen
2007)
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3.4 Terästuennat
Terästä voidaan käyttää joko pysyvissä tai tilapäisissä tukirakenteissa. Haastat-
teluissa selvisi, että pysyvinä tukirakenteina terästä käytetään muun muassa ole-
massa oleviin seinä- ja laattarakenteisiin tehtävien aukkojen vahvistuksissa. Auk-
kojen tuennat voidaan joissain tapauksissa toteuttaa myös betonirakenteisina.
Teräksen käytön etuna on mahdollisuus palkin kiilaukseen, jolla palkki saadaan
esijännitettyä siihen kohdistuvien kuormien aiheuttaman taipuman suuruiseksi.
Tällä saadaan varmistettua kuormien siirtyminen palkille, jolloin palkki kantaa vä-
littömästi.
Esimerkiksi betoni- tai tiiliseinään tulevan uuden ovi- tai ikkuna-aukon vahvistuk-
sessa käytetään usein pysyvinä tukirakenteina teräksisiä avoprofiileja, jotka mi-
toitetaan ylärakenteilta palkille tuleville kuormille (Kuva 8). Aukon sijoittelussa ja
kuormien määrittelyssä tulee huomioida ylä- sekä alapuolisten rakenteiden li-
säksi kuormien siirtymisreitit. Palkki tulee viedä tarpeeksi pitkälle aukon ohi, jotta
yläpuolisten rakenteiden kuormat saadaan ohjattua aukon ohi alemmille raken-
teille. Teräsprofiilien suojabetonointi toimii samalla myös palosuojauksena.
Kuva 8. Aukon tukeminen teräsprofiileilla (Väisänen 2007)
Tilapäisissä tukirakenteissa teräs on käytetyin materiaali lujuutensa, rakenteelli-
sen muunneltavuutensa sekä asennusnopeutensa vuoksi. Myös puuta käytetään
muun muassa helpon saatavuuden, työstettävyyden ja purettavuuden vuoksi,
mutta sen haittapuoliksi nousee palovaarallisuus, rakenteellinen lyhyys sekä pie-
nehkö lujuus varsinkin taivutetuissa vaakarakenteissa. Puuta käytetään usein
varsinkin pienehköissä nopeasti toteutettavissa tukitöissä. (RIL 174-4 1988.)
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Tilapäisten tukirakenteiden mitoituksessa tulee huomioida tavanomaisten kuor-
mitusten lisäksi työnaikaiset hyöty- ja purkukuormat, konekuormat sekä rakentei-
den tilapäisyydestä johtuvien asennustöiden virhemahdollisuuksien kasvu. Kuor-
mituksien siirrossa tukirakenteille tulee varmistua, ettei ympäristössä tapahdu
hallitsemattomia tai haitallisia siirtymiä. Erityisesti vaakarakenteissa on huomioi-
tava tukirakenteiden esijännitys, eli riittävän taipuman tai puristuman aiheuttami-
nen esimerkiksi kiilaamalla, tunkkaamalla tai välipaloja käyttämällä, ennen niiden
liittämistä kuormittaviin rakenteisiin. (RIL 174-4 1988.)
4 Korjausrakennesuunnittelun tehtävät ja laadunvarmistus
4.1 Korjausrakennushanke suunnittelun näkökulmasta
Rakennushankkeeseen ryhtyvästä käytetään yleensä nimitystä tilaaja tai raken-
nuttaja, jonka tehtäviin lukeutuu muun muassa rakennushankkeen käynnistämi-
nen, lupien hankinta, rakentamisen läpiviennistä huolehtiminen sekä hankeen ta-
voitteiden ja vaatimusten asettaminen. Myös tarvittavien lähtötietojen hankinta,
hankkeen osapuolien kelpoisuusvaatimusten varmistaminen sekä suunnittelu-
ryhmän kokoaminen ovat tilaajan vastuulla. Yleistä kuitenkin on, että rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä teettää rakennuttamispalvelut ulkopuolisella taholla hank-
kien rakennuttajatehtäviin pätevän henkilöstön erillisin sopimusjärjestelyin. (RT
10-11128 2013; RT 10-11222 2017.)
Rakennushankkeessa suunnittelusta vastaa tyypillisesti suunnitteluryhmä, johon
kuuluu eri suunnittelualojen asiantuntijoita. Suunnittelutehtävien painotuksissa
on eroja rakennushankkeen ominaispiirteistä riippuen. Korjaushankkeissa suun-
nittelijoilta odotetaan usein erilaisia valmiuksia kuin uudisrakentamisessa. Usein
suunnittelijoilta vaaditaan oman erityisalan hallinnan lisäksi myös muiden suun-
nittelualojen sekä vanhojen rakentamismääräysten ja -tapojen tuntemista. Maan-
käyttö- ja rakennuslaissa suunnittelutehtävät jaetaan vaativuusluokkiin, joita ovat
poikkeuksellisen vaativa, vaativa, tavanomainen sekä vähäinen suunnitteluteh-
tävä. Tehtävän vaativuusluokan perusteella suunnittelijoille asetetaan kelpoi-
suusvaatimuksia. Rakennusvalvontaviranomaisen vastuulla on arvioida suunnit-
telijan kelpoisuus tehtävään. (RT 10-11222 2017.)
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Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennushankkeelle valitaan pää-
suunnittelija. Tilaaja voi joko delegoida pääsuunnittelijan tehtävät tai vaihtoehtoi-
sesti toimia myös itse tehtävässä, jos hänellä on siihen riittävä pätevyys. Keskei-
sintä pääsuunnittelijan tehtävissä on kokonaisuudesta huolehtiminen, suunnitte-
lijoiden työnjako rajapinnoilla sekä muutossuunnittelun koordinointi. Pääsääntöi-
sesti pääsuunnittelijaksi valitaan arkkitehti. Pääsuunnittelijan valinta olisi suosi-
teltavaa tehdä jo tarveselvitysvaiheessa. Rakennushankkeissa toimii lisäksi hen-
kilöitä suunnittelun johdossa, joiden vastuulla on suunnittelun ja rakentamisen
johtamisen lisäksi hankkeen toiminnallisten, taloudellisten, aika- ja laatutavoittei-
den toteuttaminen. Suunnittelunjohdossa toimii yleensä pääsuunnittelija, projek-
tipäällikkö tai rakennuttajakonsultti. (Kuosa 2002; RT 13-11120 2013.)
Korjausrakentamishanke muodostuu eri vaiheista, joita ovat tarveselvitys, han-
kesuunnittelu, rakennussuunnittelu, rakentaminen sekä takuu ja käyttö (Kuvio 3).
Jokaiseen vaiheeseen sisältyy tietyt päätehtävät. Lähtökohtana korjaushank-
keille on yleensä tilaajan toiminnalliset ja taloudelliset tarpeet sekä rakennuksen
kunnon heikentyminen. Tarve korjata vanha rakennus voi syntyä esimerkiksi kun-
nossapidon laiminlyönnistä, käyttötarkoituksen muutoksesta tai halusta parantaa
rakennuksen laatutasoa. Tarpeiden määrittely on kuitenkin harvoin itsestään sel-
vää, ja ongelmaksi voi muodostua esimerkiksi tarpeiden ja talouden ristiriita.
(Kuosa 2002.)
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Kuvio 3. Korjausrakennushankkeen vaiheet ja päätehtävät
Pienemmissä korjaushankkeissa ensimmäinen vaihe, eli tarveselvitys, voi nivou-
tua yhteen hankesuunnittelun kanssa, mutta isommissa hankkeissa tarveselvitys
on tehtävä yleensä perusteellisesti ennen hankesuunnitteluvaihetta. Tarveselvi-
tysvaiheessa lähtötiedot, kuten tehdyt kuntoarviot ja vanhat suunnitelmat, tulee
käydä läpi yksityiskohtaisesti. Tarveselvitysvaihe voidaan jakaa omistajan sekä
käyttäjän tarveselvityksiksi, ja vaiheessa on tarkoitus perustella olemassa olevan
tilan muutostarve. Mikäli hankevaihtoehtoja on useampi, tulee tarveselvityksen
pohjalta tehdä hankeselvitys, jossa arvioidaan ja vertaillaan eri vaihtoehtoja. Han-
keselvityksen lähtötietoina käytetään tarveselvitysvaiheessa syntyneitä tulos-
teita, kuten kuntoarvioita, energiaselvityksiä, kiinteistön lähtötietoja ja kunnossa-
pitosuunnitelmia. Hankeselvitysvaiheessa voidaan teettää kuntoselvityksiä, joi-
den perusteella tehdään suositus valittavasta hankevaihtoehdosta. (Kuosa
2002.)
Valitun päävaihtoehdon pohjalta laaditaan hankesuunnitelma. Hankesuunnittelu-
vaiheessa määritellään täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia,
ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Luonnossuunnittelua sekä muutettavien
ja korjattavien rakenteiden alustavaa rakennesuunnittelua joudutaan usein limit-
tämään hankesuunnittelun kanssa tarvittavien kustannustekijöiden arvioimiseksi.
TARVESELVITYS
•KUNTOARVIOINTI
•KORJAUSHANKKEEN
VALMISTELU
HANKESUUNNITTELU
•HANKESELVITYS
•KUNTOTUTKIMUS
•HANKE- JA
PROJEKTIOHJELMA
RAKENNUSSUUNNIT-
TELU
•EHDOTUSSUUNNITTELU
•YLEISSUUNNITTELU
•TOTEUTUSSUUNNITTELU
•RAKENTAMISEN
VALMISTELU
RAKENTAMINEN
•HANKKEEN OHJAUS
•RAKENTAMINEN
•LUOVUTUS JA
VASTAANOTTO
TAKUU JA KÄYTTÖ
•TAKUUVELVOITTEET
•KIINTEISTÖN YLLÄPITO
•PURKU (KORJAUSKIER-
ROSTEN JÄLKEEN)
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Hankesuunnitelma jakautuu hanke- sekä projektiohjelmaan, joista ensimmäi-
sessä esitetään suunnittelun ja jälkimmäisessä hankkeen läpiviennin tavoitteet.
Hankesuunnitteluun osallistuvat yleensä käyttäjän ja omistajan edustajien lisäksi
rakennuttaja, pääsuunnittelija, kuntotutkija, rakenne- sekä LVISA-suunnittelijat.
Hankesuunnittelun pohjalta omistaja tekee hankepäätöksen, jolloin hanke pääte-
tään joko käynnistää tai hylätä. (Kuosa 2002; RT 10-11105 2013.)
Suunnittelun valmisteluvaiheessa organisoidaan suunnittelu, järjestetään mah-
dolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan suunnittelijat
sekä tehdään suunnittelusopimukset. Suunnittelun tarjouspyynnössä tulisi selke-
ästi määritellä tilaajan tavoitteet ja lähtötiedot, tai niiden mahdolliset puutteet.
Lähtötietojen tilannetta ei tulisi kaunistella, koska niiden saamiseksi tarvitaan
päätöksiä ja aikaa. Myös ajalliset tavoitteet olisi kirjattava selkeästi tarjouspyyn-
töön. Suunnittelutehtävien laajuuksien ja vaativuuksien määrittelyssä voidaan
käyttää hanketietokorttia. Se toimii suunnittelupalveluiden hankinnan apuväli-
neenä, ja sitä voidaan hyödyntää koko hankkeen ajan sekä täydentää tarvitta-
essa. Suunnittelijoiden valintaprosessi olisi syytä aikatauluttaa. (Klemetti 2010;
RT 10-11105 2013.)
Rakennustieto Oy:n ohjekorteista löytyy eri suunnittelualoille laaditut tehtäväluet-
telot suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Tehtäväluettelot ei-
vät sisällä suoritusohjeita, vaan niitä voidaan täydentää toimintokohtaisilla sisäl-
töluetteloilla esimerkiksi suunnitelmien tarkkuusvaatimusten ja ratkaisujen laatu-
tason osalta. Kohdekohtaiset lähtötiedot ja tavoitteet tulee esittää erikseen suun-
nittelusopimuksia varten esimerkiksi projektiohjelmassa. Tehtäväluettelot helpot-
tavat suunnittelukokonaisuuden hallintaa sekä suunnittelun laadunvarmistusta, ja
ne on tarkoitus liittää osaksi suunnittelusopimusta. Kunkin tehtäväluettelon teh-
tävien rajaus perustuu näihin luetteloihin, ellei suunnittelusopimuksiin kirjata
muuta. (RT 10-11105 2013.)
Suunnittelusopimusten pohjana käytetään yleensä KSE 2013 konsulttitoiminnan
yleisiä sopimusehtoja. Tällä rajataan muun muassa konsultin, eli tässä tapauk-
sessa suunnittelijan, vahingonkorvauksen vastuun yläraja toimeksiannon palk-
kion suuruiseksi. Tämä ei koske kuitenkaan tapauksia, joissa vahinko on aiheu-
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tunut tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta. Konsultin vahingonkorvauk-
sen ylärajaa voidaan muuttaa maininnalla sopimuksessa. Suunnittelusopimusten
liitteenä on usein erilaisia asiakirjoja, joiden pätevyysjärjestys suhteessa muihin
asiakirjoihin on kiistaton käytettäessä KSE:tä. Muussa tapauksessa pätevyysjär-
jestys tulisi sopia suunnittelusopimuksissa ennakkoon. Sopimusasiakirjojen tar-
koitus on täydentää toisiaan, mutta KSE:tä noudatettaessa ristiriitatilanteissa
asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on pätevimmistä heikompaan: konsult-
tisopimus, sopimuksen liitteet, KSE, tehtävämäärittelyt ja viimeisenä muut asia-
kirjat sopimuksessa mainitussa järjestyksessä. Konsultin vastuu on voimassa
kaksi vuotta hänen suunnitteleman kohteen vastaanottamisesta ja enintään viisi
vuotta toimeksiannon mukaisen aineiston luovuttamisesta tapauksissa, joissa
suunnitelmaa ei välittömästi toteuteta tai tilaaja keskeyttää kohteen rakentami-
sen.
Suunnittelusopimusten teon jälkeen ehdotussuunnitteluvaiheessa suunnittelijat
laativat useampia vaihtoehtoisia ratkaisuja tilaajan asettamien tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Yleissuunnitteluvaiheessa valitusta ratkaisuehdotuksesta kehite-
tään toteutuskelpoiset suunnitelmat, ja vaiheen lopputuloksena on yleissuunni-
telma pääpiirustuksineen. (RT 10-11105 2013.)
Toteutussuunnitteluvaiheessa suunnitelmia tarkennetaan hankintaa palvelevan
suunnittelun ja toteutuksen edellyttämälle tarkkuudelle. Hankintoja palveleva
suunnittelu tehdään siinä laajuudessa ja sillä tarkkuudella, että ne palvelevat han-
kintakyselyjä. Jos tehtäväkokonaisuuden toteutussuunnittelu ja rakentaminen ta-
pahtuvat samanaikaisesti, voidaan suunnittelu jakaa suunnittelupaketteihin eli
osakokonaisuuksiin. Tapauksessa, jossa hankintakyselyt tehdään yleissuunnitel-
mien pohjalta, voidaan suunnitelmapaketit laatia suoraan toteutussuunnitelmina.
Jos hankintamuotona tietyn tuotekokonaisuuden osalta käytetään tuoteosakaup-
paa, tulee niitä koskevien suunnitelmapakettien tarkkuus ja laajuus määritellä
erikseen. Hankkeen eri vaiheiden tehtäviä voidaan tehdä myös samanaikaisesti,
esimerkiksi ehdotussuunnitelmalla voidaan täydentää hankesuunnitelmaa. Kor-
jausrakentamiseen kuuluu yleensä suunnitelmien täydentäminen ja muuttaminen
rakennustöiden aikana. Esimerkiksi purku- ja tuentasuunnitelmat sekä täydentä-
vät työpiirustukset on usein viisainta tehdä valmiiksi vasta, kun tarvittavat tiedot
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ovat selvillä. Rakennustyönaikainen dokumentointi ja arkistointi tulee hoitaa niin,
että tapahtumien seuranta on mahdollista. Käyttöönottovaiheessa tehtävään ni-
mettyjen suunnittelijoiden vastuulla on huolehtia muun muassa tarvittavista toi-
mintakokeista, palauteseurannasta, viranomaistoimista sekä tarkastuksista ja to-
teutuman dokumentoinnista. (RT 10-11105 2013; 13-11120 2013.)
Toteutusmuodot ovat korjaushankkeessa usein samat kuin uudisrakentami-
sessa, mutta käytännön painopistealueissa on eroavaisuuksia. Rakennushank-
keen toteutusmuodolla on suuri vaikutus siihen, kuka vastaa suunnittelusta. Li-
säksi vastuu lopputuloksesta sekä hankkeen toteutuksesta ja ohjauksesta vaih-
telee eri toteutusmuotojen välillä. Toteutusmuodot voidaan jakaa kahteen ryh-
mään suunnittelun vastuun kohdistuessa joko tilaajalle tai päätoteuttajalle. Eri to-
teutusmuotoja ja niiden vastuunjakautumisia on esitetty kuviossa 4. Rakentami-
sen aikaisella muutossuunnittelun arvioidulla määrällä voi olla vaikutusta hank-
keen toteutusmuodon valintaan. (Kuosa 2002; RT 13-11120 2013.)
Kuvio 4. Rakennushankkeen eri toteutusmuodot ja niiden vastuunjakautuminen
(Kuosa 2002)
4.2 Rakennesuunnitteluprosessi ja sen laadunvarmistus
Rakennesuunnittelijan vastuulla on rakennuksen rakennustekniset suunnittelu-
tehtävät. Rakennesuunnittelijan tehtäviin voi lukeutua hankkeesta riippuen muun
muassa perustus-, runko- ja rakenneratkaisujen kehittäminen, rakenteiden mitoi-
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tus sekä rakennuksen toteutettavuuden ja rakennusfysikaalisen toimivuuden var-
mistaminen. Tehtävät voidaan jaotella rakenne- ja tuoteosasuunnitteluun sekä
geotekniseen suunnitteluun. Jos rakennesuunnitteluun osallistuu useampi hen-
kilö, tulee MRL 132/1999 mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän nimetä näistä
yksi vastaavaksi rakennesuunnittelijaksi. (RT 10-11222 2016.)
Rakennesuunnittelijan tehtävät on määritelty ohjekortissa RT 10-11128 Raken-
nesuunnittelun tehtäväluettelo RAK12. Luetteloon on merkitty K-kirjaimella tehtä-
vät, jotka kuuluvat vain korjausrakentamisen hankkeisiin. Sähköisiin tehtäväluet-
teloihin on liitetty kunkin tehtävän työmäärän mitoitusperusteet, joiden avulla pal-
veluntoimittaja voi hinnoitella palvelunsa. Tehtäväluettelon käyttö onnistuu eri to-
teutusmuotojen kanssa, jolloin suunnittelusopimuksiin valitaan kulloisenkin hank-
keen toteutusmuodon edellyttämät tehtävät. Tehtäväluetteloon on merkitty asian-
tuntijatehtäviä, joissa rakennesuunnittelija voi tarpeen vaatiessa avustaa tilaajaa
hankkeen valmisteluvaiheessa. (RT 10-11105 2013.)
Rakentamisen laatu on jaoteltavissa prosessin laatuun ja lopputuotteen laatuun.
Hyvä prosessin laatu johtaa usein myös hyvään lopputuotteeseen. Tilaaja vastaa
prosessin laadusta määrittämällä vaaditut laatu- ja muut tavoitteet sekä varmis-
tamalla riittävät resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnittelu muodostaa
osansa prosessin laadusta yhdessä rakennuttamisen, tuotannon ja käytön sekä
näiden välisen kommunikoinnin kanssa. Rakennuksen laatu muodostuu tekni-
sistä, toiminnallisista, ekologisista sekä visuaalisista tekijöistä. (RIL 240-2006.)
Laadukkaan rakennesuunnittelun perusvaatimuksina on muun muassa yksiselit-
teinen suunnittelutehtävän määrittely sekä riittävät lähtötiedot, mikä tilaajan tulisi
huomioida suunnittelupalvelun hankintavaiheessa. Rakennesuunnittelupalvelun
tarjoajat arvioivat tarvittavan kokonaistyötuntimäärän tilaajan asettamiin tavoittei-
siin pääsemiseksi tarjouspyyntövaiheessa. Tämä tarkoittaa, että suunnittelijoiden
työmäärät pyritään mitoittamaan mahdollisimman jatkuviksi tilaajan esittämän ai-
kataulun perusteella. Usein tämä ei kuitenkaan onnistu, vaan kiire jakaantuu epä-
tasaisesti eri suunnitteluvaiheille. Rakennesuunnittelun tuntimäärän arvioinnissa
tulisi huomioida kaikki rakennusprosessin vaiheet sekä mahdollisten käyttäjä-
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muutosten ja kokouksien viemä aika. Myös mahdollinen lähtötietojen keräämi-
seen tai kuntotutkimuksien suorittamiseen kuluva aika tulisi olla selvillä. (Klemetti
2010.)
Eri suunnittelualojen tiedonsiirrossa tulisi huomioida vaiheistus. Perussääntönä
tulisi pitää koko hanketta mitoitettaessa 2 viikon vaiheistusta. Rakennesuunnitte-
lijalla voi olla esimerkiksi arkkitehdille kysymyksiä tai vaihtoehtoisia ratkaisueh-
dotuksia, jonka vuoksi hän ei voi aloittaa omaa suunnitteluaan heti arkkitehtisuun-
nitelmien saavuttua. Tämä, sekä suunnitelmien kierrätykset ja ristiin tarkastukset
eri suunnitteluosapuolien välillä, tulee ottaa huomioon suunnitteluaikatauluissa.
Kunkin suunnittelijan on siis kyettävä arvioimaan oman työmääränsä lisäksi
edellä mainitut vaiheet, mitoittamaan resurssit ja sitomaan suunnitteluajat yhtei-
seen aikatauluun. (Klemetti 2010.)
Riskiarvio on rakennesuunnittelun laadunvarmistuksen ensimmäinen tehtävä. Se
pitää sisällään lähtötietotarpeiden määrityksen sekä riskien toteutumista estävien
toimenpiteiden sisällön ja laajuuden kartoituksen. Riskienhallinta korostuu erityi-
sesti korjausrakentamisessa. Sisällölliset, ajalliset sekä taloudelliset riskit ovat
korjausrakentamisessa usein suurempia kuin uudisrakentamisessa. Korjausra-
kentamisessa korostuvat myös suunnittelupanosten mitoitus ja ajoitus. Tarpeel-
listen lähtötietojen ollessa vajavaisia tai myöhässä lisääntyy riski suunnittelun
epäonnistumiseen. Rakennesuunnittelijan olisi informoitava myös tilaajaa mah-
dollisista riskeistä. Mikäli lähtötietojen hankinta ja mittaukset ovat sopimuksen
mukaan rakennesuunnittelijan vastuulla, on rakennesuunnittelijan suunniteltava
riskienhallinta sekä keinot, joilla lähtötietojen riittävä tarkkuustaso varmistetaan.
Yrityksen laatujärjestelmä, rakennesuunnittelijan pätevyys sekä hankekohtainen
kelpoisuus tehtävän vaativuuteen nähden ovat kaikki avainasemassa suunnitte-
luprosessin laadunvarmistuksessa. (RIL 240-2006; RT 13-11120 2013.)
Rakennesuunnittelun avulla pyritään heti alkuvaiheessa luomaan mahdollisim-
man tarkat puitteet eri toteuttamismahdollisuuksille, jättäen kuitenkin joitakin asi-
oita olettamusten varaan. Näitä asioita tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa
tietojen lisääntyessä. Korjausrakennesuunnittelun alustavassa vaiheessa suun-
nittelija selvittää yleensä arkkitehdin luonnosten tai muiden suunnittelukohteesta
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saatavilla olevan materiaalin pohjalta tarvittavat tiedot rakenteista ja kohteesta.
(RIL 174-1 1988.)
Rakennesuunnittelun laatu on avainasemassa pyrittäessä laadukkaaseen tuo-
tantoprosessiin sekä lopputuotteeseen. Hyvä rakennesuunnittelu perustuu syväl-
liseen tekniseen osaamiseen. Rakennesuunnittelijalla on vastuu suunnittele-
miensa ratkaisujen oikeellisuudesta niiden kestävyyden, toiminnallisuuden sekä
toteutettavuuden osalta. Suunnittelussa tulisi tunnistaa materiaalien erityispiirteet
sekä tehdä vertailua ja optimointia eri vaihtoehtojen välillä. Asiakirjojen tulisi olla
selkeitä ja sisällöltään kattavia, sekä suunnitelmien yhteneviä muiden suunnitte-
lijaosapuolien suunnitelmien kanssa. Suunnitelmaratkaisuissa olisi pyrittävä kus-
tannustehokkaasti toteutuskelpoisiin ratkaisuihin. Rakennesuunnittelun tulisi pyr-
kiä sekä tilaajan asettamiin, että yleisiin laatutavoitteisiin, sekä noudattaa sovit-
tuja aikatauluja. (RIL 240-2006.)
Vaaditut laatutavoitteet voivat kuitenkin joskus olla ristiriidassa asetettujen aika-
rajoitteiden kanssa. Tilaajan tulisikin tiedostaa mahdollinen aikataulun kireystaso
sekä siitä aiheutuvat riskit, eikä lyhentää suunnittelun kestoa laadun kustannuk-
sella. Hankkeiden valmistumispäivämäärät määritellään yleensä toiminnallisten
ja kaupallisten tavoitteiden perusteella sekä tilaajaorganisaation ylimmän johdon
taholta. Välitavoitteet tulisikin vastaavasti määritellä teknisten riippuvuuksien
kautta. Jos näin ei tehdä, syntyy hankkeen aikana väistämättä vaikeuksia aika-
taulujen ja resurssien kanssa. Tilaajan olisikin syytä arvioida aikataulun ja välita-
voitteiden riskit. (Klemetti 2010.)
Vastaavan rakennesuunnittelijan tulee laatia asiakirjaluettelo, josta käy ilmi ra-
kennesuunnitelmien laajuus. Vastaavan rakennesuunnittelijan laadunvarmistus-
tehtäviin kuuluu omien töidensä rakenneteknisestä laadusta huolehtiminen, sekä
niiden yhteensovittaminen eri suunnittelijaosapuolien rakennesuunnitelmien
kanssa. Rakennesuunnittelijan vastuulla on toimittaa osarakennesuunnitelmien
laatijoille riittävät lähtötiedot suunnittelusopimusten mukaisesti ja varmistaa, ettei
tiedoissa ole epäselvyyksiä. Osarakennesuunnitelmien tarkastuksessa tulisi
käydä läpi niiden kattavuus ja yhteensopivuus liittyvien rakenteiden kanssa.
Suunnittelijalla tulisi olla käytössään oma sisäinen laadunvarmistus- ja asiakirjo-
44
jen tarkastusmenettely. Näiden lisäksi vastaavan rakennesuunnittelijan laadun-
varmistustoimenpiteisiin kuuluu osallistuminen työmaa-, tuotanto- ja vastaanotto-
tarkastuksiin. (RIL 240-2006.)
Lähtötietojen jatkuva hankinta ja arviointi, suunnittelijoiden välinen tiedonvaihto,
suunnittelupäätösten kiireellisyys sekä laadunvarmistuksen merkitys korostuvat
korjaushankkeen suunnittelussa. Isoissa hankkeissa voi olla perusteltua nimetä
suunnittelun laatuvastaava, joka valvoo ja varmistaa pääsuunnittelijan alaisuu-
dessa, että hyviksi havaittuja rutiineja ja ratkaisuja sovelletaan myös käytän-
nössä. (RT 13-11120 2013.)
Korjausrakentamisessa tilanteet muuttuvat enemmän ja useammin kuin uudisra-
kentamisessa. Tiedonhallinta ja –välitys onkin keskeisessä roolissa rakenne-
suunnittelun laadunvarmistuksessa. Tiedonsiirron menettelytavoista, kuten tie-
dostoformaateista, tulee sopia suunnittelijoitten kesken jo projektin alussa. Käy-
tettävillä tiedostomuodoilla voi olla vaikutusta projektin työmääriin, minkä vuoksi
niistä olisi hyvä olla käsitys jo suunnittelun tarjousvaiheessa. Tietoa tulee siirtyä
suunnittelijoitten, toteuttajien, rakennuttajan ja laadunvalvojien välillä, sekä var-
mistaa, että se tavoittaa kaikki asianosaiset. Siitä tulisi lisäksi jäädä merkintä laa-
dunvalvonta-asiakirjoihin. Selkeiden tiedonkulun menettelyiden määritellyllä var-
mistetaan tiedonvälityksen riittävyys ja oikea-aikaisuus. Pääsuunnittelijan vas-
tuulla on varmistaa tiedonsiirto eri suunnittelijaosapuolten välillä muun muassa
tiedonvaihtoaikataulun avulla. Rakennesuunnittelun osalta vastuussa on vas-
taava rakennesuunnittelija. Projektipankki helpottaa suunnitteluasiakirjojen hal-
lintaa. Suunnittelukokouksissa laadittavilla muistioilla varmistetaan lisäksi tiedon-
siirto eri osapuolten välillä. (RIL 240-2006; RT 13-11120 2013.)
Aikatauluihin liittyviä viiveitä voidaan ennakoida ja poistaa, kun niihin liittyvät syyt
tunnistetaan:
- lähtötiedot ovat puutteelliset tai niitä ei ole saatu
o suunnittelijan omat ehdotukset, kirjalliset kysymyslistat
- suunnittelijoiden välinen tiedonkulku on puutteellista
o työpalavereiden lisääminen
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- suunnitelmien lähteminen puutteellisena jakeluun, mistä johtuva
heikko laatu
o keskinäiset katselmukset, pääsuunnittelijan rooli
- muutoksen vienti suunnitelmiin ilman ristiintarkastusta
o suunnittelijoiden väliset risteilypalaverit
- suunnittelun valmiusasteen arviointi yläkanttiin yksityiskohtien uupu-
essa
o suunnitelmapuutteiden hoitaminen säännöllisesti ja viiveiden
kasautumisen estäminen
- työmaan aikaisen suunnittelun unohtaminen aikataulusta ja resurs-
seista
o kroonisten puutteiden korjaus
- muutoksien vieminen suunnitelmiin ei ole systemaattista
o pääsuunnittelija ottaa vastuun ja tarkastaa revisioinnit. (Klemetti
2010.)
Suunnitelmien muuttaminen ja täydentäminen rakentamisen aikana ovat osa kor-
jausrakentamista. Asiakirjoja joudutaan usein täydentämään ja täsmentämään
rakentamisen alkaessa ja sen aikana. Suunnittelunjohdon tulisi rakentamisen ai-
kana varmistaa, että esille tulevat uudet tiedot ovat suunnittelijoiden käytettä-
vissä, suunnitteluresurssit ovat riittäviä myös muutossuunnitteluun ja että suun-
nitelmien eheys säilyy toisistaan riippuvien osasuunnitelmien välillä. Suunnitel-
mamuutosten kirjaamiseen tulee laatia yhtenäiset menettelyt, joilla varmistetaan
muutosten huomiointi eri osapuolien osalta. Muutosketjun kulku tulisi olla nähtä-
vissä asiakirjoissa ja asiakirjoihin päivittää tarvittavat revisiomerkinnät muutos-
päivämäärineen ja – nuolineen. Työmaaorganisaation vastuulla on työmaalla teh-
tyjen muutosten dokumentointi ja vieminen laadunvalvonta-asiakirjoihin. Raken-
nesuunnittelija tekee suunnitelmiin tarvittavat päivitykset sovittujen muutosten
mukaisesti. Lisäksi suunnittelunjohdon tulisi seurata suunnitelmien toteutuskel-
poisuutta ja määräystenmukaisuutta, sovitun lupaharkinnan puitteissa toimimista
sekä rakentamisen aikaisten muutosten lupien hoitamista viranomaisten kanssa
sovitulla tavalla. Rakennuslupien tulisi olla kohteen valmistuessa viranomaisten
edellyttämässä kunnossa. (RIL 240-2006; RT 13-11120 2013.)
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Työturvallisuutta koskeva yhteistyö urakoitsijan, rakennesuunnittelijan ja suunnit-
telujohdon välillä korostuu korjaushankkeissa. Korjausrakentamisessa esiintyy
oleellisesti enemmän tapaturman riskejä kuin uudisrakentamisessa. Rakenteet
saattavat olla epämääräisiä ja vaikeasti tunnistettavia. Rakenteiden avaukset ja
purkutyöt sekä purkutöiden yhteydessä paljastuvat heikot kohdat voivat aiheuttaa
vaaratilanteita. Väliaikaisia tuentoja voi esiintyä paljon ja kuormia voidaan joutua
siirtämään väliaikaisesti esimerkiksi haalausreiteillä. Olemassa oleva rakennus
aiheuttaa myös vaatimuksia rakennustöiden vaiheistukselle, palo-osastoinnille,
poistumisteille sekä poistettavien ja asennettavien rakennusosien koko- ja paino-
rajoituksille. Nämä tekijät voivat rajoittaa toteutuskelpoisten vaihtoehtojen luku-
määrää. Lisäksi rakenteissa voi esiintyä muun muassa ulkopuolisista lähteistä
johtuvia heikkouksia tai piileviä haitallisia aineita. (RT 13-11120 2013.)
Rakennuksen käyttöönottovaiheessa vastaavan rakennesuunnittelijan on huo-
lehdittava, että rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on ajan tasalla rakenneteknis-
ten töiden osalta ja että lopulliset rakennesuunnitelmat toimitetaan tilaajalle. Ta-
kuuaikana rakennuksen toimivuutta tulee seurata ja vastaava rakennesuunnitte-
lija osallistuu muun muassa takuutarkastukseen. (RT 10-11128 2013.)
4.3 Rakenteellisen turvallisuuden varmistus
Rakenteellisen turvallisuuden laadunvarmistuksen taso ja kattavuus kuvataan ra-
kenteellisen turvallisuuden riskiarviossa. Tavanomaisessa kohteessa käytetään
yleensä niin sanottua normaalimenettelyä, jolloin muun muassa rakennusvalvon-
nan kanssa sovitaan tarkastusmenettelyistä sekä rakennusvalvontaan toimitetta-
vista rakennesuunnitelmista. Perustana käytetään laadittua riskiarviota sekä ra-
kennesuunnittelijan omaa laadunhallintajärjestelmää. Jos kohde on vaativa, käy-
tetään MRL 132/1999:ssa määriteltyä rakenteellisen turvallisuuden erityismenet-
telyä. Kuviossa 5 on kuvattu erityismenettelyyn liittyvät tehtävät. Tähän kuuluvilla
erilaisilla laadunvarmistustoimenpiteillä varmistetaan, että kohteen mahdolliset
riskit eivät pääse toteutumaan. Näihin toimenpiteisiin lukeutuu muun muassa ra-
kennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastus. Sen suorittaa tekijätahoista riippu-
maton, pätevä asiantuntija ja sen tulee käynnistyä heti rakennesuunnittelun alka-
essa. Erityismenettelyn toimenpiteitä voidaan käyttää myös hankkeissa joissa
sitä ei vaadita esimerkiksi viranomaisen vaatimuksesta. (RIL 240-2006.)
47
Kuvio 5. Erityismenettelyn tehtävät (Åström 2017)
Rakennesuunnittelijan ja tarkastajan tulee mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
varmistaa lähtöarvojen ja olettamusten sekä menetelmien ja laskentaohjelmisto-
jen hyväksyttävyys. Ulkopuolisen tarkastuksella varmistetaan, että laaditut suun-
nitelmat ovat riittävän kattavia ja että ne täyttävät tavoitellun laatutason. Raken-
nesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastus ei kuitenkaan vähennä rakennesuunnit-
telijan vastuuta. Mahdollisten korjausten tekemisen helpottamiseksi kaikki suun-
nittelun tarkastustoiminta tulisi suorittaa ennen rakennuksen tai sen tuoteosien
valmistuksen aloittamista. (RIL 240-2006.)
Rakenteellisten turvallisuusriskien lisäksi tulee kohteessa tunnistaa myös muun
muassa rakennusfysikaaliseen ja palotekniseen toimintaan sekä työturvallisuu-
teen liittyvät riskit. Riskien estämisen varmistamiseksi tulee sopia tarvittavista toi-
menpiteistä sekä tarkastus- ja valvontamenettelyistä. Rakennesuunnittelu on
osana näitä toimenpiteitä. Suunnitelmien noudattamisen valvonnan laajuus ja to-
teutus sovitaan yhdessä rakennesuunnittelijan, rakennusvalvonnan, rakennutta-
jan sekä urakoitsijan välillä. Erikseen nimetty valvoja suorittaa suunnitelmien
yleisvalvonnan, mutta parempaan lopputulokseen päässään, kun rakennuttaja
käyttää myös suunnittelijoita valvonnassa. (RIL 240-2006.)
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4.4 Rakenteellinen riskianalyysi
Vastaavan rakennesuunnittelijan tehtävä on koordinoida riskianalyysin suoritus,
mikäli sellaiselle ilmenee tarvetta alustavan riskiarvion perusteella. Riskianalyysi
kattaa rakenteiden suunnittelun, toteutuksen (valmistuksen ja asennuksen) sekä
käytön. Riskianalyysin pohjalta määritellään erityismenettelyn toimenpiteet. Ris-
kianalyysi käsittää muun muassa riskien tunnistamisen, niiden mallintamisen to-
dennäköisyys-seuraamus-kuvaajan avulla sekä riskien suuruuksien arvioinnin ja
hyväksymisen. (RIL 240-2006.)
Rakenteiden suunnitteluvaiheessa riskit voivat liittyä henkilöresurssien riittävyy-
teen sekä suunnittelun kattavuuteen. Lisäksi poikkeavat kuormitukset ja kosteus-
olosuhteet sekä rakennuksen stabiilius voivat luoda riskitekijöitä. Myös rakentei-
den muodonmuutokset ja säilyvyys sekä materiaalien ja liitosten todelliset lujuu-
det suhteessa laskelmiin tulee huomioida riskianalyysissä. (RIL 240-2006.)
Rakentamisen aikana riskitekijöitä liittyy asennukseen, rakennusrungon stabili-
teettiin sekä säähän, kuten mahdollisiin sateisiin tai voimakkaisiin tuuliin. Raken-
nuksen käytön aikana riskit liittyvät suunnitelmista poikkeaviin olosuhteisiin, ku-
ten kuormituksiin tai kosteusolosuhteisiin, kantavuuden mahdolliseen heikkene-
miseen tai painumiin ja muodonmuutoksiin. Mikäli esimerkiksi jonkun rakenteen
käytön ja ylläpidon todetaan sisältävän riskejä, tulee näiden tekijöiden hallitse-
miseksi ryhtyä tehostettuihin käyttö-, ylläpito- ja huoltotoimenpiteisiin. Riskitekijät
tulee esittää myös rakennuksen huoltokirjassa. (RIL 240-2006.)
4.5 Tietomallinnus osana laadunvarmistusta
Tietomallinnuksen tavoitteena on YTV 2012, osa 6:n mukaan suunnittelun ja ra-
kentamisen laadun, tehokkuuden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen mukai-
sen hanke- ja elinkaariprosessin tukeminen. Tietomallit ovat osana prosessia läh-
tien suunnittelun aloituksesta rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon. Tietomallien
avulla voidaan parantaa muun muassa laadunvarmistusta ja tiedonsiirtoa sekä
tehostaa suunnitteluprosessia. Rakennuksen käytössä ja ylläpidossa voidaan ra-
kennushankkeiden tietoja hyödyntää tietomallien avulla. Jokaisessa projektissa
tulee tietomallinnukselle määritellä hankekohtaiset vaatimukset sekä tavoitteet
mallinnuksen onnistumiseksi. Mallinnuksen tavoitteita voivat olla muun muassa
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suunnitelmien havainnollistaminen sekä turvallisuuden parantaminen rakentami-
sen ja elinkaaren aikana.
YTV 2012:ssa on määritelty mallinnusvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksia tulee
noudattaa kaikissa rakennushankkeissa, joissa vaatimuksia halutaan käyttää.
Näiden vaatimusten lisäksi voidaan esittää tapauskohtaisesti lisävaatimuksia.
Suunnittelijan osalta tärkeintä mallinnuksen laadunvarmistuksessa on sisällyttää
tietomallinnus osaksi suunnitteluprosessia. Suunnittelu niin sanotusti perinteisin
menetelmin ja tietomallinnuksen toteutus vain tilaajan pyynnöstä johtaa suunnit-
telukustannusten kasvuun eikä tietomalleilla näin pystytä vaikuttamaan suunni-
telmien laatuun. Jatkuvalla suunnitelmien laadun tarkastamisella kunkin suunnit-
telijan toimesta oman laatujärjestelmänsä mukaisesti varmistetaan hyvälaatuiset
suunnitelmat. (YTV osa 5 2012.)
Suunnittelutarjouspyyntöihin tulee kirjata mahdolliset suunnittelutehtäviin liittyvät
erityisvaatimukset, joihin lukeutuu muun muassa tietomallintaminen ja sen käyt-
tötarkoitus hankkeessa, mallinnustehtävät ja vastuut sekä velvollisuudet. Yksi
oleellinen tieto on mallinnuksen tarkkuustaso ja sisältövaatimukset. Jos näitä ei
ole kirjattu tarjouspyyntöön, tulee tilaajalta varmistaa tarvittavat tiedot ennen tar-
jouksen jättämistä. Mallinnuksen tarkkuustasolla on suuri vaikutus suunnittelun
kokonaistyötuntimäärään. Rakennesuunnittelun lähtökohtana voidaan käyttää ti-
lattujen suunnittelutehtävien osalta YTV 2012 osaa 5 sekä YTV 2012 täydentä-
vää liitettä RAK Tilaajan ohje tietomallin sisällön ja tarkkuustason osalta.  Osan
5 liitteessä on esitetty eri tarkkuustasojen sisältömäärittelyt, joiden riittävyys tulisi
tilaajan aina varmistaa. Tilanteessa, jossa tilaaja ei ole tarjouspyynnössä vaatinut
tietomallintamista projektissa, tulee suunnittelunjohdon punnita tietomallinnuk-
sesta saatavia hyötyjä suhteessa sen viemään työmäärään. Joskus voi olla, että
esimerkiksi teräsrakenteista luotuja tietomalleja ei osata hyödyntää konepajalla
tai työmaalla, mutta se voi silti olla paikallaan esimerkiksi rakenne- ja taloteknii-
kan yhteensovittamisessa, jolloin projektin riskienhallinta helpottuu erilaisten tör-
mäystarkastelujen avulla. (YTV osa 11 2012.)
Inventointimalli on olemassa olevan rakennuksen tietomalli. Se mallinnetaan ark-
kitehtisuunnittelun mallintamisperiaatteiden mukaisesti. Tavoite on, että arkkitehti
voi käyttää inventointimallia suoraan suunnittelun pohjana. Myös rakenteista ja
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talotekniikasta voidaan tehdä tarvittaessa omat inventointimallit. Inventointimallin
lähtötietona voidaan käyttää laserkeilaus-, laseretäisyys- sekä takymetrimittauk-
sia. Laserkeilauksella saadun pistepilvimallin etuna on mittojen saanti suoraan
koordinaatistoon. Mitta-aineiston oikeellisuus on myös todennettavissa visuaali-
sesti. Myös takymetrimittauksella mitat ovat koordinaatistossa, mutta mittauksien
ja inventointimallin oikeellisuuden tarkastaminen visuaalisesti on vaikeaa. Luotet-
tavan inventointimallin lähtötietona tulisi olla vähintään takymetrimittaus, mutta
se soveltuu lähinnä geometrisesti yksinkertaisten kohteiden inventointiin. Lasere-
täisyysmittauksen mitat eivät ole koordinaatistossa, eikä niiden pohjalta voi tehdä
luotettavaa inventointimallia, ja lisäksi mittojen oikeellisuuden tarkastus vaatii uu-
delleenmittauksen. Laserkeilausmittauksen pohjalta luodun inventointimallin
avulla lähtötiedot ovat luotettavat, millä vältetään uudelleensuunnittelua. Lisä- ja
muutostyöt vähenevät, koska suunnitelmat ovat virheettömämpiä ja paremmin
yhteensovitettuja. (YTV 2 2012; Rajala 2017.)
Inventointimallille on asetettu YTV 2012 osa 2:ssa tarkkuustasot. Vanhojen ra-
kenteiden vinoudesta, kaltevuudesta tai muusta epämääräisestä geometriasta
johtuen inventointimallien pyrkimys absoluuttiseen tarkkuuteen ei ole järkevää.
Käytettävä mallinnustarkkuus sovitaan aina projektikohtaisesti ja siitä tulisi olla
käsitys jo suunnittelun tarjousvaiheessa. Inventointimallin eri tarkkuustasot ovat
tilamalli sekä tason 2 ja 3 rakennusosamallit. Tilamalli toimii yhdessä piirustuk-
sien kanssa tutkimuksien ja hankesuunnittelun lähtötietoina. Tason 2 raken-
nusosamalli on inventointimallin perustaso, jota tarvitaan hankesuunnitteluvai-
heen jälkeen tai ehdotussuunnitelmatasoisten hankesuunnitelmien laatimiseen.
Tason 3 rakennusosamallia käytetään monimuotoisissa, esimerkiksi rakennus-
suojelullisissa kohteissa. Siinä detaljitasoa on tarkennettu tasoon 2 verrattuna ja
lisätty mallinnettavia rakennusosia. (YTV osa 2 2012.)
Laadunvarmistus tulee olla osana mittauksia sekä inventointimallin luomista. En-
nen mallinnuksen aloitusta tulee mittausaineistosta varmistaa muun muassa oi-
kea koordinaatisto, mittaustarkkuuden vaatimustenmukaisuus sekä mittausme-
netelmän, -tarkkuuden ja -ajankohdan kirjaukset. Esimerkiksi koordinaatiston
muunnoksista voi aiheutua virheitä, mikä tulee huomioida kaikkien osapuolien
riittävällä tiedottamisella. Inventointimalli ja siitä tuotetut muut dokumentit tulee
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tarkastaa ennen toimitusta tilaajalle. Tarkastajalla tulee olla riittävä asiantuntijuus
ja tarkastuksessa tulee hyödyntää sopivaa ohjelmistoa. Inventointimallista tar-
kastettavia asioita ovat muun muassa mallin mittatarkkuus, tilojen ja rakennus-
osien mallinnuksen vaatimustenmukaisuus sekä mallin tekninen vaatimustenmu-
kaisuus. (YTV osa 2 2012.)
Korjausrakennuskohteessa tietomallinnuksen laajuuteen ja tarkkuuteen vaikut-
taa mahdollisen lähtötietomallin soveltuvuus rakennesuunnittelijan hyödynnettä-
väksi. Lähtötietomallin puuttuessa tai sen tietojen ollessa riittämättömät rakenne-
suunnittelija voi mallintaa olemassa olevat rakenteet. Lähtötietojen hankinta ja
tarkkuus sovitaan tilaajan sekä tarvittaessa yhdessä projektiryhmän kanssa niin,
että inventointimalli palvelisi mahdollisimman hyvin tavoitteita. Mittauksia ja tutki-
muksia tehtäessä sekä sovittaessa inventointimallille asetettavista sisältövaati-
muksista tulisi ottaa huomioon kohteen senhetkinen käyttötilanne. Esimerkiksi
piilossa olevien rakenteiden mittaus vaatii rakenneavauksia, joiden toteutus voi
olla vaikeaa rakennuksen ollessa käytössä. Tapauskohtaisesti tulee sopia, ke-
nellä on vastuu lähtötietojen hankinnasta ja oikeellisuudesta, sekä lähtötietojen
riittävästä tarkkuustasosta. Rakennesuunnittelijan tekemän lähtötietomallin tulisi
noudattaa YTV 2012 osa 2:ssa kuvattuja mallinnusvaatimuksia. Rakennesuun-
nittelija voi käyttää mallinnuksen lähtötietoina myös vanhoja rakennepiirustuksia.
Tällöin tulee huomioida mahdolliset vanhojen suunnitelmien epätarkkuudet ja nii-
den vastaavuus mallinnuksen tarkkuusvaatimuksiin. (YTV osa 2 2012; YTV osa
5 2012.)
Tietomallintamisella voidaan helpommin varmistaa suunnitelmien laatu perintei-
siin menetelmiin verrattuna. Esimerkiksi eri suunnittelumalleista koottuja yhdis-
telmämalleja tarkastelemalla voidaan virheet löytää helpommin, koska geometria
on todenmukaisempaa ja kokonaisuus näin visuaalisemmin hahmotettavissa
kuin perinteisissä piirustuksissa. Tilaaja määrittelee vaiheet, jolloin tietomallit tar-
kistetaan tietomallivaatimusten osa 6:n mukaisesti. Tällöin jokainen suunnittelija
tarkastaa oman suunnittelutietomallinsa ennen virallista laadunvalvontaa. Tieto-
mallikoordinaattorin vastuulla on tietomallien virallinen laadunvalvonta. (YTV osa
1 2012.)
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Perinteisiin dokumentteihin verrattuna IFC-mallien avulla tiedonsiirto parantuu,
mikä johtaa suunnitteluprosessin tehostumiseen sekä virhemahdollisuuksien pie-
nenemiseen. Samalla myös vaatimukset tiedon oikeellisuudelle kuitenkin kasva-
vat. IFC-mallien avulla saadaan prosessia läpinäkyvämmäksi useamman henki-
lön seuratessa ja tarkastellessa suunnittelua sekä löytäessä mahdollisia ongel-
makohtia. Tämä johtaa parempaan lopputulokseen sekä asiakastyytyväisyyteen.
(YTV osa 5 2012.)
Rakennusvaiheessa oleellisimmat tietomallintamisella tuotettavat asiat ovat to-
teumamallit ja huoltokirja. Tietomallihankkeen lopussa on varmistettava, että ra-
kentamisen aikaiset muutokset on viety malleihin ja että ne vastaavat toteutu-
nutta rakennusta. Muutostiedot toteumamalleista tulee urakoitsijalta. Suunnitte-
lutarjouspyynnössä voidaan määritellä myös urakoitsijalta vaadittavia toteuma-
malleja, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus liittyy rakennuksen käyttöön, huol-
toon ja korjauksiin. Tietomalliin pohjautuvat huoltokirjat ovat vielä kehitysasteella
ja toistaiseksi niitä on vaadittu vain poikkeustapauksissa. (YTV osa 1 2012.)
5 Haastattelututkimus
5.1 Lähtötilanne ja tavoitteet
Opinnäytetyön idea syntyi yrityksen tarpeesta kehittää sisäistä laadunhallintaa
korjausrakentamisen projekteissa, joissa suunnitellaan teräsrakenteita. Teräsra-
kenteiden suunnittelun laadunvarmistuksesta tai niiden käytöstä korjausrakenta-
misessa ei ollut kattavaa valmista aineistoa saatavilla, minkä vuoksi aihetta pää-
dyttiin tutkimaan haastattelu- ja kyselytutkimusten avulla. Haastattelututkimuksen
tavoitteena oli selvittää asiantuntijoiden omakohtaisia kokemuksia teräksen käy-
töstä erilaisissa korjausrakentamisen projekteissa. Haastatelluilta saatujen vink-
kien, kehitysehdotuksien ja kokemusperäisen tiedon pohjalta pyrittiin rakenne-
suunnitteluprosessin laadunvarmistuksen ja riskienhallinnan kehittämiseen.
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5.2 Menetelmän valinta ja toteutus
Tutkimukset päätettiin toteuttaa kahdessa vaiheessa sekä henkilökohtaisten
haastatteluiden että kyselylomakkeiden avulla. Ensin järjestettävällä haastattelu-
tutkimuksella pyrittiin kokemusperäisen tiedon kautta tuomaan esille erilaisissa
korjausrakentamisen projekteissa esiintyneitä onnistumisia sekä haasteita.
Haastatteluiden tulosten pohjalta suunniteltiin ja toteutettiin kyselytutkimus, jolla
tähdättiin suuremman asiantuntijajoukon mielipiteiden, kokemusten ja mahdollis-
ten kehitysehdotusten selvittämiseen.
Haastattelututkimus suoritettiin kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän mukaisesti.
Tutkimuksella pyrittiin syvällisempään ymmärrykseen tutkittavasta aiheesta
haastattelemalla suppeaa joukkoa. Tutkimuksessa haastateltiin yrityksen sisäi-
sesti yhteensä kuutta henkilöä eri aluekonttoreilta. Haastateltavat valikoituivat yri-
tyksen sisältä kollegoiden suositusten perusteella. Ajatuksena oli haastatella
henkilöitä, jotka toimivat joko projektipäällikön tai suunnittelijan tehtävissä. Koke-
muksia pyrittiin saamaan sekä projektinjohdon että käytännön suunnittelutyön
näkökulmasta. Valikoiduille henkilöille lähetettiin haastattelupyyntö sähköpostitse
sekä lista alustavista haastattelukysymyksistä, joiden avulla he pystyivät halutes-
saan etukäteen perehtymään haastattelun sisältöön ja keskeisiin asioihin.
Haastattelut toteutettiin Skype-ohjelman välityksellä. Skypessä oli työkalu, jonka
avulla haastattelut pystyttiin nauhoittamaan. Kaikki haastateltavat antoivat suos-
tumuksensa nauhoittamiseen. Tämä säästi aikaa muistiinpanojen tekemiseltä,
mahdollisti keskittymisen itse haastattelutilanteeseen sekä helpotti haastattelui-
den läpikäyntiä ja analysointia jälkeenpäin. Haastatteluiden kesto vaihteli puo-
lesta tunnista tuntiin.
Haastatteluiden toteutustyyliksi valittiin teemahaastattelu. Tässä haastattelutyy-
lissä ei ole tarkasti ennalta määriteltyjä kysymyksiä, vaan haastattelu etenee tee-
moittain eri aihepiirien välillä. Teemahaastattelussa pyritään luomaan keskuste-
lunomainen tilanne, jossa käydään kuitenkin kaikkien haastateltavien kanssa sa-
mat ennalta määritetyt teemat läpi. Teemojen käsittelyjen järjestys ja laajuus voi-
vat kuitenkin vaihdella eri haastateltavien kesken. (Saaranen-Kauppinen & Puus-
niekka 2006.)
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Teemahaastattelu vaatii haastattelijalta tarkkaa etukäteen perehtymistä aihepii-
riin, jotta haastattelu voidaan kohdentaa oikeisiin teemoihin. Haastateltavien va-
linnassa tulee miettiä, keiltä saadaan parhaiten aineistoa tutkittavasta ilmiöstä.
Tutkimuksen analysoinnissa teemat luovat hyvän jaottelupohjan. Teemat, jotka
osoittautuvat lopulta tutkimustuloksia parhaiten jäsentäviksi, voivat kuitenkin olla
toiset kuin mitä tutkimuksen suorittaja on etukäteen asettanut. (Saaranen-Kaup-
pinen & Puusniekka 2006.)
5.3 Tulokset
Haastattelut litteroitiin nauhoitteiden avulla. Litterointitavaksi valittiin peruslitte-
rointi, jolloin puhe kirjoitetaan nauhoitteelta sanatarkasti ylös, mutta siitä jätetään
pois täytesanat, toistot, keskenjääneet tavut sekä esimerkiksi kontekstiin liitty-
mättömät asiat (Tietoarkisto 2017). Tähän työhön haastateltujen vastaukset koot-
tiin yhtenäisiksi asiakokonaisuuksiksi, minkä avulla saatiin paremmin hahmotel-
tua aiheeseen liittyviä teemoja ja niihin vaikuttavia tekijöitä.
Haastateltujen projekteissa yleisimmät teräksen käyttökohteet korjausrakentami-
sessa olivat olleet uusien ilmanvaihtokonehuoneiden rakenteet sekä olemassa
olevien rakenteiden vahvistukset. Lisäksi terästä oli käytetty muun muassa auk-
kojen tuennoissa, yläpohjan ristikkorakenteissa sekä parvekkeiden, katosten, jul-
kisivujen ja hissikuilujen tukirakenteina. Teräksen valinta ko. kohteiden rakennus-
materiaaliksi oli perustunut muun muassa teräksen keveyteen suhteessa sen lu-
juuteen. Teräsrakenteiden hyviksi puoliksi nousi myös kiilausmahdollisuus sekä
teräsrakenteiden mittatarkkuudesta johtuva jatkoasennusten varmuus.
Sekä teräksellä että korjausrakentamisella on monia erityispiirteitä, jotka tulee
ottaa huomioon rakennesuunnitteluprosessin aikana. Teräsrakenteiden liitokset
ovat yleensä pulttiliitoksia, jotka ovat erittäin mittatarkkoja pienien toleranssien
vuoksi. Sen sijaan olemassa olevien rakenteiden mitat eivät kovinkaan usein vas-
taa vanhoja suunnitelmia, ja myös mittamiehen ottamissa mitoissa voi olla epä-
tarkkuutta. Tämä lähtötietojen epätarkkuus olisi huomioitava suunnitellessa te-
räsrakenteita ja niiden liitoksia olemassa oleviin rakenteisiin. Yleensä tämä mit-
tatarkkuuksien epätasapaino ratkaistaan teräsrakenteiden liitosten toleransseilla
tai erillisillä liitososilla.
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Kun korjauskohteena oleva rakennus on käytössä, voi lähtötietojen selvittäminen
ennen rakennustöiden aloitusta olla hankalaa. Rakenneavaukset ovat yleinen
tapa selvittää tietoja piilossa olevista rakenteista sekä mahdollisista haitta-ai-
neista. Rakenneavausten suoritusten laatu onkin avainasemassa suunnittelun
onnistumisen varmistamisessa.
Teräsrakenteet toimitetaan yleensä työmaalle esivalmistettuina valmiina kokoon-
panoina. Jos kokoonpanot tuodaan olemassa olevaan rakennukseen sisäkautta
tai muuten ahdasta reittiä, tulisi suunnittelijan varmistaa kokoonpanon kuljetetta-
vuus kohteeseen ja tarvittaessa jakaa se pienempiin osiin, jolloin osat kootaan
vasta sisätiloissa. Myös nostokalusto voi asettaa rajoitteita teräsrakenteiden ko-
koonpanoille muun muassa painorajoitusten ja ulottuvuuksien suhteen. Tilan ah-
taus tai hankala saavutettavuus voi myös toisaalta rajoittaa nostokaluston käyt-
töä, ja jo suunnitteluvaiheessa tulisi miettiä teräsrakenteiden asennusjärjestys ja
-osat. Isot teräsosat saattavat painaa yli 500 kg, mikä hankaloittaa niiden siirtelyä
ja asennusta varsinkin ahtaisiin paikkoihin. Asennuksessa on myös huomioitava
työturvallisuus. Yksi vaihtoehto asennettavuuden helpottamiseksi on hyödyntää
pienempiä asennusosia eli niin sanottuja asennusadaptereita, jotka liitetään en-
sin olemassa oleviin rakenteisiin. Tämän jälkeen isommat kokoonpanot noste-
taan ja liitetään asennusosiin. Asennusosien suunnittelussa tulisi huomioida
mahdollinen vanhojen rakenteiden poikkeaminen myös materiaaleiltaan olete-
tuista. Esimerkiksi hauraaseen tiiliseinään kiinnitys vaatii enemmän kiinnikkeitä
kuin tiiviimpään betoniseinään. Liitososien suunnittelussa suuri merkitys on liitos-
osasuunnittelijan pätevyydellä.
Arkkitehtien tehtävänä on määrittää rakennusten ja rakenteiden palonkestovaa-
timukset, jotka rakennesuunnittelijan tulee huomioida rakenteiden palomitoituk-
sessa ja -suojauksessa. Teräsrakenteiden palosuojauksen valinnassa määrää-
vin tekijä on yleensä rakenteen muoto ja sijainti. Esimerkiksi hankalissa ristikko-
rakenteissa ainut palosuojausvaihtoehto voi olla palosuojamaalaus. Ohutseinä-
mäisten rakenneputkien palosuojaus on usein hankala toteuttaa, ja palosuoja-
maalien ainekerrospaksuuksista tulee usein turhan paksuja. Tällöin järkevämpi
ratkaisu on kasvattaa teräsprofiilin seinämäpaksuutta ja näin ohentaa maaliker-
roksen paksuutta.
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Teräsrakenteita on joskus hankala muokata työmaalla, ja esimerkiksi työmaahit-
sausten kohdalta rakenteiden mahdolliset palosuojamaalit on uusittava. Teräsra-
kenteiden liitosdetaljiikan suunnittelu tulisikin tehdä huolella, jotta vältyttäisiin
työnaikaisilta muutostöiltä. Työmaille ei tulisi ottaa niin sanottua varastotavaraa,
jota myöhemmin sovitellaan ja hitsataan paikoilleen. Esimerkiksi erilaiset lisäri-
pustuksien tai nostokaluston vaatimat korvakkeet olisi huomioitava suunnittelu-
vaiheessa. Teräsrakenteiden muuntojoustavuus kärsii, jos lisäripustuksien ai-
heuttamia kuormia ei osata huomioida suunnitteluvaiheessa.
Teräsrakenteiden hitsaus ja katkaisu työmaalla aiheuttavat aina palovaaran. Te-
räsrakenteiden sijoituspaikassa voi olla myös syttyviä materiaaleja, esimerkiksi
puurakenteisia välipohjia, mikä voi estää kipinöitä aiheuttavien toimenpiteiden
suorittamisen kokonaan. Tämän vuoksi teräsrakenteet tulisikin suunnitella mah-
dollisimman muuntojoustaviksi. Yksi vaihtoehto välttää teräsrakenteiden katkai-
suja työmaalla on tehdä rakenne kahdesta eri kokoisesta sisäkkäin menevästä
putkiprofiilista, joiden pituus voidaan työmaalla säätää oikeaan mittaan.
Tietomallintaminen on teräsrakenteiden kohdalla eduksi muun muassa teräsra-
kenteiden tarkan detaljiikan vuoksi. Mallintaminen tuo tehokkuutta suunnitteluun,
ja sen avulla piirustukset ovat tarkempia sekä nopeampi tehdä. Hankalat kohdat
sekä ahtaat tilat, joiden tarkastelu 2D:nä on vaikeaa, on helpompi havainnoida
mallintamalla, mikä helpottaa myös ongelmakohtien ratkaisua. Yksi keino saada
olemassa olevien rakennusten mittamaailma selville on laserkeilaus, josta syn-
tyvä pistepilvimalli voidaan viedä suoraan mallinnusohjelmaan. Pistepilvimalli vie-
dään yleensä Revit-ohjelmaan, kun taas teräsrakenteiden suunnittelussa käyte-
tään monesti Tekla Structures -ohjelmaa. Mahdollisten rakenteiden yhteentör-
mäysten välttämiseksi tulisi mallien yhdistelyä tehdä riittävän usein.
Laserkeilauksen etuna rakenteiden mittauksissa on tarkkuus, ja sen avulla saa-
daan selville myös sellaisten rakenteiden sijainti ja mitat, joita ei olisi muussa ta-
pauksessa esimerkiksi mittamieheltä edes ymmärretty pyytää. Esimerkiksi van-
hat talotekniikan osat voivat paljastua laserkeilauksen avulla. Huonona puolena
laserkeilauksessa on mittauksen suoritus yleensä silloin, kun rakenteiden pinta-
materiaalit ja jopa rakennuksen kalusteet ovat vielä paikoillaan. Tämä ei tuo
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suurta hyötyä rakennesuunnittelijalle, jos tietoa tarvitaan piiloon jäävistä kanta-
vista rakenteista. Tapauksissa, joissa pistepilvimallin tietoja käytetään vältettä-
essä osumasta olemassa oleviin rakenteisiin, mallista on ollut kuitenkin hyötyä.
Aikataulujen ja kustannusten salliessa laserkeilaus voitaisiin toteuttaa vaiheessa,
jossa tarvittavat pintapurkutyöt on jo suoritettu.
Tapauksissa, joissa lähtötietoja ei ole saatu riittävän tarkasti selvitettyä, joudu-
taan suunnittelua viemään eteenpäin tietyillä olettamuksilla. Tällöin tulee suun-
nittelijan valita keino, jolla teräsrakenteiden asennettavuus ja sopivuus kohtee-
seen varmistetaan. Suurimpia urakkaan vaikuttavia kustannustekijöitä ovat tilan-
teet, joissa työmaalle saapuva osa ei sovikaan sille tarkoitettuun paikkaan. Näihin
ovat usein olleet syynä joko konepajalla tai liitossuunnittelussa tapahtuneet vir-
heet, esimerkiksi pultin reiän puuttuminen tai osan puuttuminen kokoonpanosta.
Tällöin osa tulee lähettää korjattavaksi tai korjata työmaalla. Erilaisia asennetta-
vuuden varmistuskeinoja voivat olla erillisten liitososien ja kuormansiirtorakentei-
den käyttö tai teräsrakenteiden suunnittelu mahdollisimman muuntojoustaviksi.
Vaihtoehtoiset suunnitelmat ovat myös yksi keino varautua vanhojen rakenteiden
poikkeamiin oletetusta. Esimerkiksi välipohjan tuentaan tarkoitettujen teräspalk-
kien jakoa tai poikkileikkauksen kokoa voidaan muuttaa purkutöissä selvinneiden
todellisten rakenteiden perusteella.
Suunnittelusopimuksesta riippuen voi tuoteosasuunnittelu joko kuulua tai olla
kuulumatta rakennesuunnittelijan tehtäviin. Jos tuoteosasuunnittelun suorittaa ul-
kopuolinen taho, tulee rakennesuunnittelijan toimittaa tuoteosasuunnittelijalle tie-
tyt lähtötiedot. Näihin kuuluu yleensä muun muassa tiedot palkki- ja pilarikoista,
rungon pääliitoksista sekä kuormista, jolloin tuoteosasuunnittelijan vastuulle jää
rakenteiden sovittaminen yhteen olemassa olevien rakenteiden kanssa. Jos tuo-
teosasuunnittelun suorittaa rakennesuunnittelija, kuuluu rakenteiden liitettävyy-
den ja asennettavuuden varmistus hänelle. Ennen tuoteosasuunnittelua tulisi työ-
maalla mahdollisuuksien mukaan suorittaa tarkentavien lähtötietojen saamiseksi
joko laserkeilaus tai tarkemittaukset. Tärkeässä osassa suunnitelmien laadun-
varmistusta on tuoteosasuunnitelmien tarkastus, joka kuuluu rakennesuunnitteli-
jalle. Joissain tapauksissa esimerkiksi liitosta on voitu yksinkertaistaa ja muokata
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alkuperäisestä tuoteosasuunnittelun yhteydessä, jolloin sen kapasiteetti ei enää
ole ollut riittävä.
Teräsrakenteiden toimitusajat ovat usein pitkiä, ja mahdollisten virheellisten te-
räsosien johdosta voi työmaan aikataulut kärsiä. Betonista tai puusta tehtynä tar-
vikkeet löytyvät usein helposti työmaalta ja niitä on helppo soveltaa eri käyttötar-
koituksiin. Uuden teräsosan tilaaminen voi viedä aikaa ja muun muassa ylimää-
räisten hitsiliitosten toteuttaminen vaatii tarkastustoimintoja, pintakäsittelyjen uu-
simista sekä paloasioiden huomioon ottamista.
Olemassa olevissa rakenteissa voi olla rakenteellisia yksityiskohtia, esimerkiksi
liikuntasaumoja, joiden sijainnit kannattaisi selvittää mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa hanketta. Tämä helpottaa uusien rakenteiden suunnittelua ja voi tuoda
näin huomattavia kustannussäästöjä. Tilanteessa, jossa suunnittelu on jo pitkällä,
ei tilojen sijoitteluun välttämättä pystytä enää vaikuttamaan. Tämä voi johtaa mo-
nimutkaisiin liitos- ja kannatusratkaisuihin esimerkiksi tilanteessa, jossa uuden
IV-konehuoneen rakenteet viedään liikuntasaumojen yli.
Korjausrakentamisessa rakenteiden mitoituksessa olisi suositeltavaa käyttää li-
sävarmuuskertoimia. Kuormat kannattaa määrittää alussa hieman yläkanttiin ja
tarkentaa niitä mahdollisten purkutöiden jälkeen todellisten kuormien selvitessä.
Esimerkiksi pilarin mitoituksessa voidaan valita kokoa isompi profiili, jolla kasva-
tetaan rakenteen kapasiteettia huomioiden muun muassa mahdolliset epäkeski-
syydet. Taipumamitoituksessa käyttöasteet voidaan mitoittaa suuremmiksi kuin
leikkauksen ja taivutuksen osalta, pois lukien esimerkiksi tiiliseiniä kannattavien
palkkien kohdalla, jolloin taipumat on rajattava.
6 Kyselytutkimus
6.1 Lähtötilanne ja tavoitteet
Kyselytutkimus päätettiin suorittaa opinnäytetyön siinä vaiheessa, kun henkilö-
haastattelut sekä kirjalliseen aineistoon perehtyminen oli jo suurilta osin suori-
tettu. Näin saatiin luotua relevantteja kysymyksiä koskien oikeita asioita. Heti
opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa suoritettu kysely olisi voinut johtaa liian
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suppeaan kyselyyn tai vääränlaiseen kysymystenasetteluun ja tästä johtuen tu-
loksiin, joista ei lopulta olisi ollut paljon hyötyä työn tavoitteiden kannalta.
Henkilöhaastatteluista saatu tieto oli hyvin kokemuksiin perustuvaa, minkä avulla
itse aiheeseen pääsi paremmin sisälle ja ymmärrys haasteista sekä niihin vaikut-
tavista tekijöistä kasvoi. Haastattelututkimuksen otanta oli kuitenkin melko sup-
pea, eikä niistä saatuja tuloksia voi soveltaa kovin laajasti. Tämän vuoksi päätet-
tiin toteuttaa myös laajemman otannan kyselytutkimus. Näin saataisiin paremmin
sovellettavaa ja luotettavampaa tietoa, jota voitaisiin hyödyntää tarkastuslistojen
luomisen pohjana. Myös joidenkin haasteiden tai onnistumisten esiintymisen ylei-
syys saataisiin selville.
6.2 Menetelmän valinta ja toteutus
Kyselytutkimus suoritettiin kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Tutkimus suo-
ritettiin lomakepohjalla, jossa oli ennakkoon määritetyt tarkat kysymykset. Kysy-
mysten asettelussa pyrittiin selkeyteen ja neutraaliuteen. Johdattelevilla tai
epäselkeillä kysymyksillä voi olla suuri vaikutus siihen, kuinka kysymykseen vas-
tataan. Epäselkeistä kysymyksenasetteluista johtuvat väärinkäsitykset lisäävät
myös tulosten virheitä. (KvantiMOTV 2010.)
Suurin osa lomakkeen kysymyksistä oli strukturoituja varustettuna valmiilla vas-
tausvaihtoehdoilla, mutta osaan kysymyksistä pystyi vastaamaan myös vapaasti
omin sanoin. Näistä jälkimmäiset olivat lähinnä tarkentavia, edelliseen kohtaan
liittyviä lisäkysymyksiä. Näin saatiin paremmin tutkittua syitä vastausten takana.
Kyselytutkimuksen kysymyksien suunnittelussa käytettiin pohjana haastattelutut-
kimuksessa esiin tulleita asioita sekä aiheesta olemassa olevia aineistoja. Suun-
nittelu aloitettiin pohtimalla, mihin itse asiassa halutaan vastauksia ja miksi kyse-
lytutkimus suoritetaan. Tämä helpotti kysymysten muotoilua. Tämän jälkeen lis-
tattiin ylös aiheeseen liittyvät haastatteluissa esiin nousseet teemat, joihin jokai-
seen liittyen kohdistettiin useampi kysymys. Näistä kysymyslistoista alettiin ver-
tailemalla karsimaan pois huonommat, jolloin jäljelle jäivät osuvimmat kysymyk-
set, joilla uskottiin saatavan hyödyllisimpiä vastauksia aiheesta. Kyselytutkimus-
lomake on esitetty liitteessä 2. Kyselytutkimuksen keskeisiksi teemoiksi nousi
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muun muassa rakenteiden muuntojoustavuus, suunnittelussa käytettävät lähtö-
tiedot, tietomallinnus sekä asennettavuus.
Kyselytutkimus suoritettiin käyttäen apuna Webropol-kyselytutkimustyökalua.
Kysely lähetettiin sähköpostin välityksellä kaikille Ramboll Finland Oy:n rakenne-
tekniikan yksikön työntekijöille, joita on yhteensä vajaa neljäsataa. Kysely lähe-
tettiin näin ollen myös niille, jotka eivät työskentele korjausrakentamisen parissa.
Tämä antoi mahdollisuuden kyselyyn vastaamiseen myös niille asiantuntijoille,
joilla on kokemusta teräsrakenteiden suunnittelusta korjausrakentamisessa,
mutta olisivat muuten karsiutuneet otannan ulkopuolelle esimerkiksi kohdistetta-
essa otanta vain tietyille korjausrakentamisen tiimeille. Sähköpostin saateteks-
tissä esitettiin lyhyesti kyselyn sisältö ja tavoitteet, minkä avulla aihepiirin ulko-
puolella työskentelevät asiantuntijat pystyivät helposti sivuuttamaan kyselyn. Ky-
sely oli auki yhteensä neljä päivää.
6.3 Tulokset
Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 30 ihmistä. Kyselytutkimuksen vastauspro-
sentti oli näin ollen 8 %. Todellisuudessa vastausprosentti nousee kuitenkin kor-
keammaksi huomioitaessa, että otantaan sisältyi myös ihmisiä, jotka eivät aihe-
piiriä tunne eivätkä näin kuuluneet tutkimuksen todelliseen kohderyhmään. Täy-
sin tarkkaa vastausprosenttia ei näin ollen kyetty määrittelemään, koska rajausta
yrityksen työntekijöistä, jotka ko. projekteissa on työskennellyt, ei tämän työn yh-
teydessä tehty.
Muuntojoustavuus valittiin kyselytutkimuksen yhdeksi teemaksi. Suurin osa eli 47
% vastaajista koki, että teräsrakenteita ei oltu suunniteltu lainkaan muuntojous-
taviksi heidän korjausrakentamisen projekteissaan ja 40 %, että rakenteet oli
suunniteltu melko muuntojoustaviksi. Vain 7 % mielestä rakenteet oli suunniteltu
erittäin muuntojoustaviksi (Kuvio 6).
61
Kuvio 6. Teräsrakenteiden suunnittelu muuntojoustaviksi
Ne, joiden mielestä teräsrakenteita ei oltu suunniteltu lainkaan muuntojoustaviksi,
ilmoittivat syyksi muun muassa pienempien terästukien ja ripustuksien suunnitte-
lun, jolloin osat suunnitellaan melko tarkasti paikalleen. Muuntojoustavuus oli
huomioitu rakenteiden suunnittelussa muun muassa ylimääräisillä kapasitee-
teilla, pitkillä jänneväleillä sekä mahdollisuudella rakenteiden myöhempään uusi-
miseen ilman laajoja purkutarpeita. Osa vastaajista koki, että teräsrakenteet it-
sessään ovat muuntojoustavia hitsattavuutensa, leikattavuutensa ja uudelleen-
muokattavuutensa vuoksi.
Vastaajista 60 % ilmoitti, että pääsääntöisinä lähtötietoina korjauskohteen raken-
teista teräsrakenteiden toteutussuunnitteluvaiheessa on käytetty vanhoja suun-
nitelmia. Vastaajista 23 % ilmoitti käyttäneensä joko kaikkia vastausvaihtoeh-
doissa esitettyjä menetelmiä tai useampaa niistä (Kuvio 7).
Kuvio 7. Teräsrakenteiden toteutussuunnittelun pääsääntöiset lähtötiedot
Reunaehdoista kysyttäessä 43 % vastaajista ilmoitti, että niiden määrittely teräs-
rakenteiden osalta ei ole ollut lainkaan selkeää. 7 % oli sitä mieltä, että reunaeh-
tojen määrittely oli ollut erittäin selkeää (Kuvio 8).
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Kuvio 8. Reunaehtojen määrittely teräsrakenteiden osalta
Tietomallintamista on hyödynnetty teräsrakenteiden suunnittelussa 43 % mie-
lestä melko vähän. 30 % on hyödyntänyt sitä melko paljon ja 20 % erittäin paljon
(Kuvio 9). Tietomallintamisen on huomattu vaikuttavan projekteihin muun mu-
assa laadun parantumisena, helpompana hahmottamisena, konepajasuunnitte-
lun helpottumisena sekä valmistussuunnitelmien tarkentumisena. Teräsraken-
teet saatetaan tehdä omana tietomallina Tekla Structures-ohjelmalla, vaikka muu
suunnittelu toteutettaisiin esimerkiksi AutoCAD:lla. Teräsrakenteiden tietomallin-
tamisen haasteina koettiin korjausrakentamisessa vanhojen rakenteiden tietojen
epätarkkuus, jos niiden tarkemittaus tai mallinnus on ollut epätarkkaa. Tällöin
mallinnuksen koetaan lisäävän työhön menevää aikaa. Osa kuitenkin koki, ettei
tietomallinnus vaikuta projektin aikatauluihin. Pienten teräsrakenteiden, kuten au-
konylityspalkkien, mallinnuksesta ei koettu olevan suurta hyötyä.
Kuvio 9. Tietomallintamisen hyödyntäminen teräsrakenteiden suunnittelussa
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Kysyttäessä, kuinka hyödylliseksi tietomallinnus koetaan, 43 % vastasi sen ole-
van erittäin hyödyllistä. 33 % koki sen melko hyödyllisenä ja 13 % melko hyödyt-
tömänä. Kukaan ei kokenut, että teräsrakenteiden tietomallinnus korjausrakenta-
misessa olisi täysin hyödytöntä (Kuvio 10).
Kuvio 10. Tietomallintamisen hyödyllisyys teräsrakenteiden suunnittelussa
Henkilöt, jotka kokivat tietomallintamisen erittäin hyödyllisenä, perustelivat kan-
taansa sillä, että tietomallinnuksella saadaan muun muassa pintakäsittelyn ja pa-
losuojauksen merkinnät malliin jokaiselle rakenneosalle erikseen, jolloin tieto
saadaan siirrettyä automaattisesti tietomallista 2D-piirustukseen. Tietomallinnuk-
sen koetaan myös helpottavan mittatarkkuuden ja määrätiedon hallintaa sekä
suunnitelmien yhteensovittamista eri suunnittelualojen välillä mahdollisen yhdis-
telmämallin avulla. Tietomallit auttavat riskien arvioinnissa sekä asioiden hahmot-
tamisessa. 3D-havainnekuvat auttavat myös tilaajia ja urakoitsijoita luonnoksien
kommentoimisessa. Referenssimalli koettiin valtavan suureksi avuksi suunnitte-
lussa, oli se joko toisen suunnittelijan IFC-tietomalli tai pistepilvimalli.
Tietomallinnuksen melko hyödyllisenä kokeneet kertoivat, että tietomallinnuksen
avulla ainakin teoriassa teräsosat osuvat oikeille paikoille. Kuitenkin monesti tar-
kemittojen ottamisen laiminlyönti sekä runkojen epätarkka toteutus voi aiheuttaa
ongelmia asennuksessa. Talotekniikan asennusten koettiin olevan paremmin
hahmotettavissa 3D-mallista kuin eri piirustuksista.
Melko hyödyttömäksi tietomallintamisen kokeneet ilmoittivat suunnittelevansa te-
räksestä muun muassa pieniä tukirakenteita, joiden suunnittelu hoituu yleensä
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AutoCAD:lla tai jopa käsin luonnostelemalla. Vanhojen rakenteiden uupuvat tie-
dot suunnitteluvaiheessa ja laserkeilauksen tuloksella saatu tieto vain rakentei-
den pintakerroksista olivat myös syitä tietomallinnuksen kokemiseksi hyödyttö-
mäksi.
Suurin osa eli 47 % kyselyyn vastanneista koki, että teräsrakenteiden palosuo-
jaukseen ja -mitoitukseen oli kiinnitetty melko paljon huomiota korjausrakentami-
sen projekteissa (Kuvio 11). Lähes yhtä suuret osuudet ilmoittivat tähän olleen
kiinnitetty joko erittäin paljon tai melko vähän huomiota.
Kuvio 11. Teräsrakenteiden palosuojauksen ja -mitoituksen huomiointi
Palosuojaus on toteutettu 30 % tapauksissa levytyksillä, 23 % tapauksissa palo-
suojamaaleilla ja 47 % tapauksissa kaikilla tai useammalla tavalla kyselyn vaih-
toehdoista (Kuvio 12). Lisäksi palosuojausmenetelminä oli käytetty muun muassa
betonia, rakenteen ylimitoitusta, rakenteen sijoitusta palotilan ulkopuolelle sekä
toiminnallista suunnittelua eli palosimulointia.
Kuvio 12. Teräsrakenteiden palosuojausmenetelmä
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Teräsrakenteiden valmistusaikataulut ovat aiheuttaneet ongelmia 30 % vastaa-
jista (Kuvio 13). Ongelmien syyksi kuvailtiin muun muassa konepajojen pitkistä
toimitusajoista johtuvaa konepajasuunnitelmien aikaista valmiustarvetta suunnit-
telun alkuvaiheessa, kun muu suunnittelu vielä elää ja kehittyy. Vastauksissa tuli
myös ilmi, että toimitusajat ovat saattaneet vaikuttaa jopa rakenneratkaisujen va-
lintaan ja johtanut pahimmillaan uudelleen suunnitteluun. Lähtötietojen viivästy-
misen ja päätösten uupumisen koettiin lisäksi aiheuttavan viiveitä konepajatoteu-
tukseen.
Kuvio 13. Teräsrakenteiden valmistusaikataulujen ongelmat
Vastanneista 43 % koki, että korjausrakentamisen projekteissa tuoteosasuunnit-
telijan ja rakennesuunnittelijan väliset vastuurajat oli määritelty melko hyvin. Vas-
taajista 33 % ei osannut sanoa, kuinka vastuurajat oli määritelty (Kuvio 14.)
Kuvio 14. Suunnitteluvastuurajojen määrittelyn selkeys rakennesuunnittelijan ja
ulkopuolisen tuoteosasuunnittelijan välillä
Teräsrakenteiden liitettävyys olemassa oleviin rakenteisiin on varmistettu 40 %
osalta lähtötietojen tarkkuudella. Vastaajista 30 % on varmistanut liitettävyyden
teräsrakenteiden ja liitosten toleransseilla ja 10 % erillisten liitososien avulla (Ku-
vio 15). Avoimessa kohdassa ilmoitettiin varmistusmenetelmäksi muun muassa
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merkintä rakenteiden yhteensopivuuden varmistamisesta ennen rakentamista
sekä urakoitsijan vastuulla olevat tarkastusmittaukset. Myös kaikkia vastausvaih-
toehtoja oli hyödynnetty joissakin projekteissa.
Kuvio 15. Teräsrakenteiden liitettävyyden varmistaminen olemassa oleviin raken-
teisiin
Teräsrakenteiden kokoonpanojen asennettavuus eli mahdollisista nostureista tai
tilojen ahtaudesta johtuvat paino- ja kokorajoitukset oli huomioitu 67 % mielestä
melko ja 17 % mielestä erittäin hyvin. 13 % koki, että rajoitukset oli huomioitu
melko huonosti (Kuvio 16). Asennettavuuden varmistus tulisi ehdottomasti ottaa
yhdeksi korjausrakennesuunnittelun riskienhallintakeinoista.
Kuvio 16. Kokoonpanojen asennettavuuden huomiointi
Vastaajista 53 % oli sitä mieltä, että teräsrakenteiden asentamisen aikaiset työ-
turvallisuusasiat on otettu korjausrakennesuunnittelussa melko hyvin huomioon
ja 13 %, että erittäin hyvin. Vastanneista 23 % koki, että asiat on huomioitu joko
erittäin tai melko huonosti (Kuvio 17). Tähän, kuten muihinkin kyselyn osa-aluei-
siin, vaikuttaa varmasti paljon teräksen käyttökohde korjausrakentamisessa.
67
Kuvio 17. Teräsrakenteiden asentamisen aikaisten työturvallisuusasioiden huo-
miointi korjausrakennesuunnittelussa
Vastaajista 60 % koki, että teräsrakenteisiin on jouduttu tekemään melko vähän
korjausrakentamisen aikaista suunnittelua (Kuvio 18). Vain 7 % mielestä muutos-
suunnittelua oli tehty erittäin paljon ja myös yhtä suuri osuus ilmoitti, ettei muu-
tossuunnittelua oltu tehty lainkaan.
Kuvio 18. Korjausrakentamisen aikainen teräsrakenteiden muutossuunnittelun
yleisyys
Jos teräsrakenteiden muutossuunnittelua on jouduttu tekemään, 60 % ilmoitti,
että siihen on ollut syynä olemassa olevien rakenteiden sijainti-/materiaalipoik-
keamat (Kuvio 19). Pieni osa vastasi syyn olleen inhimillinen virhe suunnitelmissa
tai konepajan toteutusvirhe. Muiksi syiksi avoimessa kohdassa lueteltiin muun
muassa toleranssivirheet, tartuntalevyn virheellinen sijainti sekä virheelliset läh-
tötiedot. Tästä voitaisiinkin päätellä, että työnaikaista muutossuunnittelua voitai-
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siin vähentää riittävän tarkoilla lähtötiedoilla. Tähän ei aina pysty kuitenkaan vai-
kuttamaan, ja suunnittelussa olisikin tärkeää löytää keinot olemassa olevien ra-
kenteiden poikkeamien aiheuttamien riskien minimoimiseksi.
Kuvio 19. Korjausrakentamisen aikaisen muutossuunnittelun syy
Kyselytutkimuksen lopussa vastaajilta pyydettiin kehitysehdotuksia aiheeseen
liittyen. Suunnitelmaratkaisujen pitämistä yksinkertaisina muuten haasteellisissa
kohteissa korostettiin ja kuten jo haastatteluissa selvisi, teräksen käytettävyyson-
gelmien todettiin usein johtuvan kokoonpanojen painosta tai mitoista. Esiin nousi
lisäksi ehdotus runkojen toteutuksesta ja kuormien alasviennistä kokonaan uu-
silla rakenteilla, jolloin ei tarvitsisi luottaa liikaa vanhoihin rakenteisiin ja suunni-
telmiin. Konepajasuunnitelmien lähtötietotarpeet on usein tarkemmat kuin mui-
den suunnitelmien, ja ratkaisuksi tähän tarjottiin työmaalla tehtäviä mittauksia
sekä hitsiliitoksia.
7 Työkalut ja tarkastuslistat
Työkalut ja tarkastuslistat oli tarkoitus luoda sekä rakennesuunnittelijoiden että
projektipäälliköiden hyödynnettäviksi. Tämän vuoksi listojen luomisessa tuli ottaa
huomioon normaalin projektitoiminnan lisäksi myös projektinhallinnan ja -johta-
misen näkökulma. Tarkastuslistat laadittiin Ramboll Finland Oy:n laatujärjestel-
män mukaisiksi. Yrityksen projektienhallinnan tueksi on luotu yhtenäinen toimin-
tamalli, niin sanottu pelikirja, jossa kuvataan projektin kulku sekä eri vaiheisiin
liittyvät tehtävät. Kuviossa 20 on kuvattu suunnitteluprojektin päävaiheet. Projek-
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tin eri päävaiheiden tehtävät on jaoteltu projektinhallinnan eri osa-alueisiin sisäl-
tönsä perusteella. Pelikirja perustuu yrityksen laatu-, ympäristö- ja turvallisuus-
järjestelmiin.
Kuvio 20. Rambollin tapa toimia projekteissa (Ramboll Finland Oy 2018)
Yrityksellä on käytössään sisäisiä tarkastuslistoja ja toimintamalleja, joita voidaan
hyödyntää sekä itselle luovutuksessa että muiden suunnitelmien tarkastustoimin-
nassa. Näiden pohjalta lähdettiin kehittelemään myös tässä työssä luotavia tar-
kastuslistoja. Tarkastuslistat päätettiin toteuttaa niin, että jokainen teema käy-
dään selkeästi läpi siihen kuuluvine osa-alueineen. Tarkastuslistat luotiin Word-
pohjalle, mutta ne voidaan tarvittaessa jatkokehittää niin sanotuiksi aktiivisiksi
pohjiksi esimerkiksi yrityksen projektinluontijärjestelmään. Listoihin lisättiin revi-
siokentät, joiden avulla niiden täyttöä ja eri kohtiin tehtäviä tarkennuksia voidaan
paremmin seurata. Seuraavissa luvuissa esitellään tarkastuslistojen kytkeytymi-
nen projektin eri vaiheisiin. Projektin tarjous-, suunnittelu-, toteutus- ja päätösvai-
heisiin tehtiin kaikkiin omat tarkastuslistat. Suunnittelijat toimivat palveluntuotta-
jina suunnittelutyön tilaajalle, minkä vuoksi hänestä käytetään tässä yhteydessä
nimitystä asiakas.
7.1 Suunnittelun tarjousvaihe
Suunnittelun tarjousvaiheessa oleellista on selvittää ja kirjata ylös kaikki kustan-
nuksia aiheuttavat tekijät. Tarjousvaiheen aikataulu on usein tiukka, ja jokin mer-
kittävä asia voi helposti jäädä huomaamatta. Tämän vuoksi tarkastuslistat oli teh-
tävä mahdollisimman selkeiksi ja tiiviiksi paketeiksi.
Tarjousvaiheen ensimmäinen osuus on suunnittelun tarjouspyynnön käyminen
perusteellisesti läpi. Asiakkaan asettamat tavoitteet sekä rajaukset on syytä tun-
nistaa ja tapauksissa, joissa asioita ei ole esitetty tarpeeksi selkeästi, on aina
olemassa riski jonkin asian väärinymmärrykseen. Tällöin tulee tarvittavat lisätie-
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dot selvittää ennen päätöstä tarjoamisesta. Tarjouspyyntöön perehtymisen pe-
rusteella tulee projektin kannattavuus arvioida ja alustavasti päättää, tehdäänkö
tarjous vai ei. Lopullisen päätöksen tueksi tulee tarjouspyynnön perusteella tehdä
tarvittavat arviot muun muassa projektin vaativuudesta, tavoitteista, hyödyistä
sekä riskeistä. Tämän tarjouksen ideointivaiheen pohjalta syntyy päätös tarjouk-
sen tekemisestä.
Seuraavassa vaiheessa tulee luoda selkeä ja toteutuskelpoinen työohjelma
osaksi tehtävää tarjousta. Ohjelmassa tulee kuvata muun muassa hanke ja orga-
nisaatio sekä menetelmät projektin viestinnän, seurannan ja laadunvarmistuksen
hallitsemiseksi. Työohjelman tulee mahdollistaa lisätyöt. Työt tulee jakaa sopiviin
osatehtäviin käytettävissä olevien todellisten resurssien ja niiden perusteella
määriteltyjen tuntimäärien mukaisesti. Myös projektin avainhenkilöt tulee määri-
tellä. Ennen tarjouksen jättämistä tulee se tarkistaa, minkä jälkeen asiakas päät-
tää mahdollisten tarjousneuvottelujen järjestämisestä.
Tarjousvaiheen tarkastuslista on tarkoitus käydä läpi tarjousta valmistellessa.
Kohteen lähtötiedot ovat avainasemassa oikeanlaisen työohjelman ja tarjouksen
luomisessa. Mitä vajaammat tai epätarkemmat ovat lähtötiedot, sitä suuremmat
ovat riskit projektin epäonnistumiselle. Tämä tulisikin huomioida jo heti tarjous-
pyyntöön tutustuessa. Lähtötietojen hankinta on joko asiakkaan tai hänen val-
tuuttaman tahon vastuulla. Jos tarjouksen tekeminen ei onnistu ilman lisätietoja
tai se aiheuttaisi turhan suuria riskitekijöitä, tulee asiakkaan kanssa sopia menet-
telyistä, joilla lähtötietoja tarkennetaan. Lähtötietojen hankintatavat sekä tark-
kuusvaatimukset vaihtelevat ja ne ovat riippuvaisia rakennushankkeen sekä -
kohteen luonteesta. Korjausrakentamisessa lähtötiedot usein tarkentuvat vasta
projektin edetessä. Jo tarjousvaiheessa tulisi harkita kohteesta riippuen myös la-
serkeilauksen sekä kuntotutkimusten tarvetta ja hyötyjä. Liian tarkka lähtötietojen
keruu varsinkin aikaisessa vaiheessa syö turhaan projektin aikaa ja resursseja,
kun taas liian suuret lähtötietojen epätarkkuudet luovat riskejä projektin onnistu-
miselle. Jokaisessa projektissa tulisikin löytää se lähtötietojen tarkkuuden mini-
mitaso, jolla varmistetaan onnistunut lopputulos.
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Jos jo tarjousvaiheessa on selvää, että kohteesta ei ole saatavilla riittävän tark-
koja lähtötietoja tarpeeksi aikaisessa vaiheessa, tulisi pohtia, kuinka rakenne-
suunnittelulle asetetut vaatimukset saadaan täytettyä. Esimerkiksi tapauksessa,
jossa kantavien rakenteiden sijaintia tai materiaalia ei tiedetä ennen purkutöitä,
tulee työohjelmassa huomioida vaihtoehtoisten suunnitelmien tarve tai muut ris-
kienhallintakeinot sekä näiden vaikutus suunnitteluun kuluvaan aikaan ja resurs-
sointiin.
Tarjouspyynnöstä tulisi selvittää asiakkaan vaatimukset viestinnälle, tiedonsiir-
rolle ja kokouskäytännöille. Riittävän viestinnän varmistamiseksi tulisi tiedonsiirto
aikatauluttaa sekä tiedonsiirron menetelmät ja tiedonsiirtomuodot määritellä jo
projektin alussa. Tiedon siirtyminen sekä selkeät vastuunjaot hankkeen eri osa-
puolien välillä on merkittävässä roolissa projektin laadun kannalta. Aikataulun
kannalta merkittävässä roolissa on lisäksi lähtötietojen saannin ajankohtien mää-
ritys. Esimerkiksi purkutöiden jälkeen tehtävien mittauksien tulokset ja niiden vie-
minen suunnitelmiin tulee huomioida suunnittelun aikataulutuksessa. Näitä tietoja
voidaan tarkentaa projektin suunnitteluvaiheessa.
Teräsrakenteiden tuoteosasuunnittelu on merkittävässä roolissa rakennesuunnit-
telun resurssoinnin, aikataulutuksen ja työmäärän kannalta. Heti tarjousvaiheen
alusta saakka tulisikin olla selvillä, kuuluuko tuoteosasuunnittelu rakennesuunnit-
telijan tehtäviin. Tuoteosasuunnittelu vaatii yleensä tarkempia lähtötietoja sekä
yhteistyötä konepajan suuntaan. Tilanteessa, jossa asiakas ei vaadi rakenteiden
tietomallinnusta, ja tuoteosasuunnittelu kuuluu rakennesuunnittelijalle, on tieto-
mallinnuksen hyödyt tunnistettava. Voi olla projekteja, jossa tietomallinnusta hyö-
dynnetään ainoastaan tuoteosasuunnittelun yhteydessä. Tuoteosasuunnittelun
riittävien lähtötietojen varmistamiseksi olisi hyvä selvittää mahdollisuudet työ-
maalla tehtäville tarkemittauksille tai aikataulun ja resurssien salliessa laserkei-
laukselle mahdollisten pintapurkutöiden jälkeen. Mikäli tuoteosasuunnittelu kuu-
luu ulkopuoliselle taholle, on tarjouksessa huomioitava tuoteosasuunnitelmien
tarkastamiseen sekä lähtötietojen toimittamiseen tuoteosasuunnittelijalle tarvitta-
vat resurssit. Lisäksi tulisi tarkistaa, että suunnitteluvastuurajat on määritelty riit-
tävän selkeästi.
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Asiakkaan vaatimukset tietomallinnukselle tulisi tunnistaa jo tarjousvaiheessa.
Tietomallinnuksen tarkkuus- ja sisältövaatimukset sekä inventointimallin tasovaa-
timukset vaikuttavat projektin resurssointiin, aikatauluihin sekä kokonaistyömää-
rään. Näiden asioiden tulisi selvitä tarjouspyynnöstä, mutta mikäli esimerkiksi
tarkkuusvaatimusten määrittely jää epäselväksi, tulee asiakkaaseen olla yhtey-
dessä tarkentavien tietojen saamiseksi. Jos asiakas ei vaadi tietomallinnusta, tu-
lee sen kannattavuus ja hyödyt arvioida suhteessa sen viemään työmäärään.
Tietomallinnuksella saavutettavat mahdolliset edut, kuten esimerkiksi riskienhal-
linnan tai konepajan ja työmaan kanssa toteutettavan yhteistoiminnan helpottu-
minen, tulee selvittää ja tämän kautta päättää tietomallinnuksen hyödyntämisestä
projektissa. Myös projektin muiden suunnittelualojen tietomallinnusvalmiudet
sekä lähtötietojen mallinnuksen kannattavuus olisi hyvä kartoittaa. Tietomallin-
nuksen osalta esille nousee lisäksi tarvittavat tiedostomuodot. Eri alojen suunni-
telmat tulisi saada vastaamaan toisiaan ja jos vain osa suunnittelualoista käyttää
esimerkiksi tietomallinnusta, tulee tähän kiinnittää erityistä huomiota. Eri ohjel-
mistojen käyttö vaikeuttaa suunnitelmien vastaavuuden tarkastusta ja luo riskejä
muun muassa rakenteiden yhteentörmäyksille. Myös muutoksien tuominen suun-
nitelmiin hidastuu. Jos konepajasuunnitelmat mallinnetaan, tulisi tarjousvai-
heessa tiedostaa mahdollinen konepajasuunnitelmien konvertointiin ja niiden tar-
kastukseen menevä aika.
Laserkeilauksen hyödyt kohteen lähtötilanteen mallintamisessa olisi hyvä selvit-
tää. Laserkeilauksella ja sen pohjalta luodulla inventointimallilla saadaan tarkat
lähtökohdat mallinnukselle. Tämä helpottaa suunnittelun riskienhallintaa ja on
hyötynä myös pitkällä tähtäimellä rakennuksen tulevissa muutostöissä. Raken-
teiden laserkeilauksen eduksi nousee sellaisten rakenteiden ja osien inventointi,
joita ei ehkä olisi osattu edes huomioida perinteisillä mittauksilla. Laserkeilaus
suoritetaan kuitenkin yleensä rakennesuunnittelijan kannalta melko epäsopi-
vassa vaiheessa. Pintapurkutöiden jälkeen tehtävää laserkeilausta voisikin pitää
varteenotettavana vaihtoehtona perinteisille mittauksille varsinkin lähtötietona
tuoteosasuunnittelussa, jossa tarvitaan yleensä tarkkoja mittoja liittymäkohdista
vanhoihin rakenteisiin. Ongelmaksi voi joissain tapauksissa muodostua liian myö-
häinen ajankohta mittauksien suorituksille ja suunnitelmien päivityksille. Tarjous-
pyyntövaiheessa tulisi selvittää asiakkaan mahdolliset vaatimukset suoritettaville
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mittauksille sekä harkita tilanteen niin salliessa esimerkiksi laserkeilauksen tar-
joamista.
Työohjelmaan vaikuttaa rakenteille asetetut palovaatimukset. Mikäli tarjouspyyn-
nössä on määritelty, että rakenteet tulee mitoittaa toiminnallisen palomitoituksen
menetelmällä, tulee tähän liittyvät erityispiirteet tunnistaa. Rakenteiden mitoitus
toiminnallisen palomitoitukseen perustuen vaatii yleensä paloasioihin erikoistu-
neen asiantuntijan resursointia. Tapauksesta riippuen saattaa kysymykseen tulla
myös palosimuloinnin tarjoaminen. Oli palomitoituksen menetelmä mikä vain, tu-
lisi vaatimukset palonkestävyydelle sekä strategia, joilla näihin vaatimuksiin
päästään, olla tiedossa jo hyvissä ajoin. Alustavan palosuojausmenetelmän va-
linnassa tulee huomioida rakenteen muodon ja ympäristön aiheuttamat rajoituk-
set. Myös asiakkaan mahdolliset vaatimukset rakenteiden käyttöiälle ja pintakä-
sittelyille on selvitettävä. Alustava käsitys siitä, kuinka rakenteet suojataan kor-
roosion vaikutukselta, olisi hyvä olla jo tarjousvaiheessa.
Teräsrakenteiden suhteessa pitkät toimitusajat olisi tunnistettava. Hankkeen ai-
kataulut kärsivät, jos työmaalle saapuu virheellinen osa. Niin sanottujen vara-
osien käyttö tai hitsiliitokset eivät aina ole mahdollisia eikä myöskään suositelta-
via, ja uuden osan tilaaminen vie yleensä aikaa. Jo projektin ensimetreillä tulisi
nämä toimitusaikoihin liittyvät riskitekijät tunnistaa ja pyrkiä minimoimaan ne va-
lituilla suunnitteluratkaisuilla.
Rakennuskohteen tilojen ja rakenteiden sijoittelulla voi olla suuri merkitys hank-
keen kokonaiskustannuksiin. Rakennesuunnittelija tulee monesti hankkeeseen
mukaan vasta siinä vaiheessa, kun tilat on jo lyöty lukkoon. Jos rakennesuunnit-
telijalla on vielä mahdollisuus vaikuttaa tilojen sijoitukseen, olisi hänen hyvä sel-
vittää lähtötiedoista mahdolliset ongelmakohdat tilojen sijoittelun kannalta ja ra-
portoida niistä asiakkaalle. Esimerkiksi rakenteiden liikuntasaumat tai vanhojen
rakenteiden kapasiteettien ylitys voivat rajoittaa rakenteiden sijoittelua tai johtaa
monimutkaisiin rakenneratkaisuihin ja liitoksiin. Tämä taas johtaa yleensä monin-
kertaiseen työmäärään yksinkertaiseen vaihtoehtoon verrattuna. Yleensäkin ra-
kennesuunnittelun kannalta edullisin vaihtoehto olisi pyrkiä mahdollisimman yk-
sinkertaisiin rakenneratkaisuihin. Tämä voi kuitenkin joissain tapauksissa olla
mahdotonta kohteen asettamien rajoitteiden vuoksi.
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7.2 Suunnitteluvaihe
Projektin suunnitteluvaiheen tehtäviin kuuluu muun muassa puuttuvien lähtötie-
tojen tunnistaminen ja niistä tiedottaminen asiakkaalle sekä projektin tavoitteiden,
työn rajauksien, aikataulun ja tarjousvaiheessa tunnistettujen riskien tarkentami-
nen. Myös projektin tiimi tulee resursoida, jolloin mahdolliset sopimukseen kuu-
luvat erikoistyöt ja niiden tekijöiden resurssit tulee huomioida. Hyvällä projektin
suunnittelulla ja tarkoilla tehtävien määrittelyllä voidaan varmistaa onnistunut pro-
jekti.
Tuoteosasuunnittelun osalta projektin suunnitteluvaiheessa tulee muun muassa
siihen liittyvät riskitekijät tunnistaa sekä keinot, joilla niihin varaudutaan. Tuote-
osasuunnittelun kuuluessa sopimukseen lähtötietojen hankintamenettelyt, mah-
dollisten lisämittausten tarpeet sekä tuoteosasuunnitelmien konvertointi ja tähän
liittyvät riskitekijät on syytä selvittää sekä kirjata ylös. Kun tuoteosasuunnittelu ei
kuulu sopimukseen, on suunnitteluvastuurajojen määrittelyn selkeys varmistet-
tava. Myös tuoteosasuunnitelmien tarkastukset ja tähän liittyvät riskit on oltava
selvillä. Mikäli näihin tekijöihin on jäänyt tarjousvaiheessa epäselvyyksiä, on ne
hyvä tarkentaa projektin suunnitteluvaiheessa.
Asiakkaan vaatimusten täyttyminen tietomallinnuksen osalta varmistetaan kirjaa-
malla ylös keinot, joilla tieto- ja inventointimallien tarkkuus- ja sisältövaatimuksiin
päästään ja kuinka niitä seurataan. Muiden suunnittelualojen käyttämät ohjelmis-
tot olisi hyvä olla tiedossa muun muassa suunnitellessa mallien yhdistelyiden ja
törmäystarkastelujen riskienhallintaa. Jos asiakkaalla ei ole vaatimuksia tietomal-
linnukselle, on lähtötietojen tarkkuustaso määriteltävä sekä tähän liittyvät riskit.
Tiedonsiirron osalta on huomioitava tiedonsiirtotavat sekä muiden suunnittelualo-
jen valmiudet tietomallinnukselle. Jos muut suunnittelijat eivät hyödynnä projek-
tissa tietomallinnusta, on syytä miettiä, jaetaanko suunnitelmia piirustuksina vai
myös 3D-muodossa suunnitelmien havainnollistamiseksi.
Sekä valitulla palomitoitus- että korroosionestomenetelmällä voi olla vaikutusta
projektin resursointiin ja suunnittelutehtävien määrittelyyn, minkä vuoksi näitä
olisi hyvä miettiä jo ennen varsinaisen suunnittelutyön aloitusta. Alustava käsitys
palomitoitusmenetelmästä sekä mahdollisesta palo- ja korroosiosuojauksista
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kannattaisikin muodostaa jo suunnitteluvaiheessa. Tämä vaatii perehtymistä
muun muassa kohteen ympäristöolosuhteisiin, teräsrakenteen tulevaan muotoon
sekä käyttöikään.
Liitettäessä uusia rakenteita vanhojen rakenteiden yhteyteen tulee aina tiedostaa
tähän liittyvät rajoitteet. Suunnitteluvaiheessa lähtötietoja olemassa olevista ra-
kenteista olisi hyvä syventää ja selvittää näin mahdolliset suunnitteluun vaikutta-
vat ja sitä mahdollisesti rajoittavat seikat. Esimerkiksi vanhojen rakenteiden ka-
pasiteettien ylitykset ovat mahdollisia ja tähän olisi hyvä varautua suunnitellessa
projektin kulkua.
7.3 Toteutusvaihe
Olennainen osa suunnittelun toteutusvaiheen riskienhallintaa on jatkuva tarkas-
tustoiminta sekä tiedonkulun varmistaminen projektin eri osapuolien välillä. Näin
mahdollisiin muutoksiin tai muihin projektiin vaikuttaviin asioihin voidaan reagoida
välittömästi ja kirjata ne asiakirjoihin.
Lähtötietojen mahdollinen epätarkkuus tulee olla jatkuvasti tiedossa suunnittelu-
prosessin aikana. Tietomallintamista hyödyntävissä hankkeissa, joissa lähtötie-
dot on esimerkiksi laserkeilattu, voidaan varmemmin luottaa lähtötietoihin ja nii-
den paikkansapitävyyteen, tosin tällöinkin voi kantavien rakenteiden tiedot jäädä
epäselviksi. Toinen ääripää on hankkeet, joissa ainoat lähtötiedot saattavat olla
vanhat suunnitelmat kohteesta. Kohteesta voi olla saatavilla tarkemittatietoja, joi-
hin tulee myös suhtautua riittävällä varauksella. Rakenteet tulisi suunnitella niin,
että riskit asennettavuudelle sekä keinot niiden torjumiseksi on mietitty sekä kir-
jattu ylös.
Viimeistään projektin suunnitteluvaiheessa tulisi tuoteosasuunnittelun kannalta
selvittää yhteistyön toteutuminen konepajan suuntaan sekä määritellä tarvittavat
lähtötiedot tuoteosasuunnittelun tueksi. Ulkopuolisen tuoteosasuunnittelijan
kanssa tulisi suunnitteluvastuurajojen ja tehtävärajausten toteutumista seurata
sekä varmistaa tarkastustoiminnan toteutuminen. Tietomallinnusta hyödynnettä-
essä on suunnittelussa aikana varmistettava asiakkaan vaatimusten täyttyminen
muun muassa mallinnuksen tarkkuuden ja sisällön osalta. Suunnittelijan on li-
säksi hoidettava oman työnsä tarkastukset säännöllisesti.
76
Suunnittelun alkuvaiheessa tulisi olla selvillä, millä menetelmillä teräsrakenteiden
riittävä palonkestävyys varmistetaan. Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat teräsraken-
teen ympäristöstä riippuvat vaatimukset rakenteiden palonkestävyydelle sekä va-
littu palomitoitusmenetelmä. Muuntojoustavuus olisi kannattavaa ottaa suurem-
missa rakenteissa osaksi palomitoitusta, jolla varmistetaan teräsrakenteiden pa-
lonkesto myös myöhemmässä vaiheessa palovaatimusten mahdollisesti kasva-
essa. Mikäli rakenteet palosuojataan, tulee sen valinnassa huomioida muun mu-
assa rakenteen muoto, sijaintiympäristö sekä mahdollisten työmaalla tehtävien
muutostöiden vaikutus suojaukseen. Eri palosuojausmenetelmät ja niiden omi-
naisuudet olisi hyvä tuntea. Vaikutusta palosuojausmenetelmän valintaan on
myös sillä, toteutetaanko palosuojaus konepajalla vai työmaalla.
Teräsrakenteiden suunnittelussa tulee varmistaa osien riittävä korroosionkestä-
vyys. Se onnistuu joko määrittelemällä käytettävä korroosionestomenetelmä tai
huomioimalla korroosiovara rakenteen mitoituksessa. Korroosionesto voidaan
jättää kokonaan pois myös tapauskohtaisesti esimerkiksi väliaikaisten tai vähäi-
sissä syövyttävyysoloissa sijaitsevien rakenteiden kohdalla. Teräsrakenteen si-
jainnin ympäristöolosuhteilla on suuri vaikutus teräksen syöpymiseen. Korroosio-
vaikutusluokka tulisikin määritellä jo hyvissä ajoin. Valitulla korroosionestomene-
telmällä on yleensä vaikutusta rakenteen detaljiikan suunnitteluun, ja se voi aset-
taa rajoituksia esimerkiksi kokoonpanojen koolle. Suunnittelussa tulee varmistua
valitun korroosio- ja palosuojausmenetelmän yhteistoiminnasta.
Kokoonpanojen haalattavuuden ja asennettavuuden varmistus työmaalla on mer-
kittävä asia projektin riskienhallinnassa. Kokoonpanojen kokoa ja painoa voi ra-
joittaa moni tekijä:
- kohteen mahdollinen nostokalusto ja sen kapasiteetti
- nostokaluston ulottumattomissa olevan asennuspaikan rajoitukset ko-
koonpanon painolle
- asennuspaikan ahtaus ja sen aiheuttamat rajoitukset kokoonpanojen
koolle
- työturvallisuuden varmistus asennustöissä.
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Usein kokoonpanoja joudutaan edellä mainituista syistä johtuen suunnittelemaan
ja valmistamaan pienemmistä osakokonaisuuksista. Tämä lisää liitossuunnittelun
määrää, mikä on teräsrakenteiden osalta tarkkaa ja tämän vuoksi myös aikaa
vievää. Asennettavuuden helpottamiseksi voidaan hyödyntää esimerkiksi erillisiä
asennusadaptereita, jotka parantavat samalla työturvallisuutta. Myös asennus-
osien suunnittelussa tulisi aina huomioida lähtötietojen mahdollinen epätarkkuus
ja miettiä keinot, joilla asennettavuus saadaan varmistettua.
Teräsrakenteiden suunnittelu muuntojoustaviksi on osa elinkaariajattelua, ja sillä
voidaan helpottaa projektien riskienhallintaa sekä vähentää lisä- ja muutostöitä.
Muuntojoustavuus voidaan toteuttaa esimerkiksi rakenteiden ylimitoituksella, jol-
loin varaudutaan mahdollisiin jälkikiinnityksiin, tai suunnittelemalla sekundaarira-
kenteet niin sanotusti helposti vaihdettaviksi, jolloin vältytään myöhemmässä vai-
heessa suurilta purkutarpeilta. Näin saadaan vähennettyä sekä kyseisessä hank-
keessa että tulevaisuudessa eteen tulevia turhia muutostöitä. Teräsrakenteiden
ajatellaan usein olevan muuntojoustavia sellaisenaan muun muassa rakenteiden
hitsattavuuden ja leikattavuuden vuoksi. Rakennuskohde voi kuitenkin asettaa
rajoitteita näiden toimintojen suorittamiselle työmaalla, mikä tulisi olla hyvissä
ajoin myös rakennesuunnittelijan tiedossa. Riittävillä lähtötiedoilla ja tarvittaessa
varautumalla näiden toimintojen poissulkemiselle vähennetään riskiä muun mu-
assa rakentamisen aikaiselle muutossuunnittelulle. Vaikkei rakennuskohteen
ominaisuudet sulkisikaan pois mahdollisuutta työmaalla tehtäville hitsauksille tai
muille muokkaustöille, tulisi suunnittelijan aina huomioida niiden aiheuttamat li-
sätyöt sekä palovaara ja miettiä keinot näiden minimoimiseen. Esimerkiksi hitsat-
tavien jälkikiinnitysten, kuten lisäripustuksien tai nostokaluston vaatimien korvak-
keiden, osalta rakenteen mahdolliset korroosionesto- ja palosuojamaalit joudu-
taan uusimaan työmaalla. Riittävän tarkalla liitosdetaljiikan suunnittelulla saa-
daan lisätyön riskejä pienennettyä.
Olemassa olevat rakenteiden ominaisuuksien selvittäminen on usein hankalaa,
varsinkin jos ne ovat pintarakenteiden alla piilossa. Korjausrakennesuunnitte-
lussa kannattaakin huomioida tietty lisävarmuus määrittelemällä vanhojen raken-
teiden kuormat varmalle puolelle. Näin huomioidaan myös niiden mahdollisista
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epäkeskisyyksistä syntyvät kuormat. Kuormatietoja voi päivittää suunnittelupro-
sessin edetessä mahdollisten tarkempien tietojen selvitessä. Toinen vaihtoehto
on hieman ylimitoittaa rakenteet, mikä on yhteydessä rakenteen muuntojousta-
vuuteen. Näiden tekijöiden vaikutukset tulee muistaa myös rakenteen palomitoi-
tuksessa.
7.4 Päätösvaihe
Projektin päätösvaiheessa pidetään muun muassa tarvittavat loppukokoukset ja
käydään läpi projektissa havaitut hyödyt sekä haitat. Näillä toimenpiteillä pyritään
projektitoiminnan jatkuvaan kehittämiseen kirjaamalla ylös uudet opit, joita voi-
daan mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa. Tarkastuslistojen tehtävä tässä
projektin vaiheessa on ohjata arvioimaan projektissa eteen tulleita hyviä ja huo-
noja kokemuksia sekä näiden yhteyttä tarkastuslistoissa esitettyihin kohtiin. Mi-
käli asiat ovat liittyneet johonkin listoista aiemmin tarkastettuun kohtaan, ja pro-
jektissa on aiheutunut tästä huolimatta esimerkiksi riskitekijöitä, voidaan tarkas-
tuslistaa kehittää tarvittavilta osin viemällä tästä tietoa eteenpäin. Jos taas pro-
jektissa on törmätty johonkin riskitekijään, jota ei listoissa ole huomioitu, voidaan
se ottaa mukaan tarkastustoimintaan. Vastaavasti arvioimalla ja kirjaamalla ylös
myös projektissa esiintyneitä hyviä kokemuksia voidaan niistä oppia ja soveltaa
niitä mahdollisesti tulevissa projekteissa.
8 Yhteenveto ja pohdinta
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin teräsrakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen
liittyviä tekijöitä, teräksen käyttökohteita korjausrakentamisessa ja tähän tarvitta-
via lähtötietoja sekä korjausrakennesuunnitteluprosessia ja siihen liittyviä laadun-
varmistustoimenpiteitä. Olemassa olevista aineistoista saatujen tietojen sekä yri-
tyksen sisäisten haastattelu- ja kyselytutkimuksista saatujen tulosten analysoin-
tien pohjalta luotiin tarkastuslistat. Opinnäytetyön päätavoitteena toimineet tar-
kastuslistat sidottiin yrityksen projektien toimintamalliin, millä varmistettiin niiden
kytkeytyminen osaksi käytännön projektityöskentelyä.
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Tarkastuslistojen keskeisin sisältö suunnittelun tarjousvaiheessa on tarjouspyyn-
nössä ilmoitettujen vaatimusten, tavoitteiden ja rajausten sisäistäminen sekä tar-
vittavien lisätietojen kysyminen asiakkaalta, mikäli jokin asia jää epäselväksi.
Näin saadaan vältettyä turhia väärinkäsityksiä ja projektin uudelleensuunnittelua.
Mitä tarkempi ja selkeämpi tehtävän rajaus on heti projektin alusta saakka, sitä
tarkemmin saadaan myös määriteltyä projektin todelliset resurssit, aikataulut ja
työhön menevät tunnit. Pieni riskivaraus on kuitenkin aina huomioitava projektin
suunnittelussa tarkoista tehtävärajauksista huolimatta.
Suunnitteluvaiheessa tarjousvaiheen työohjelmaa, aikataulua ja muita asioita ku-
ten lähtötietoja pyritään täsmentämään sekä luomaan projektille selkeät toteu-
tusedellytykset. Suunnitteluvaiheen lopussa tulisi projektin toteutus olla selvä kai-
kille projektitiimin jäsenille. Toteutusvaiheessa tarkastuslistojen olennainen si-
sältö koskee jatkuvaa tarkastustoimintaa. Lähtötietojen riittävyyttä, suunnitelmien
laatua ja vastaavuutta työohjelmaan sekä valmiusastetta tulisi seurata tiiviisti ja
pitää asiakasta ajan tasalla. Toimiva ja säännöllinen viestintä mahdollistaa onnis-
tuneen projektin. Lisä- ja muutostöiltä harvoin vältytään, ja sen sijaan, että niitä
pyrittäisiin täysin estämään, tulisikin pyrkiä niiden tunnistamiseen sekä jouhe-
vaan hoitamiseen. Päätösvaiheen tarkastuslistojen sisältö koskee projektissa
eteen tulleiden haasteiden ja mahdollisuuksien tarkastelua sekä näiden tekijöi-
den suhdetta tarkastuslistoihin. Tällä tähdätään tarkastuslistojen ja näin ollen
myös projektitoiminnan kehittämiseen.
Suunnitellessa teräsrakenteita korjausrakentamisen kohteisiin tulee monet asiat
huomioida sekä varmistaa. Varsinkin, kun pyrkimyksenä on valmiiden tuotteiden
toimittaminen työmaalle, on suunnitelmaratkaisuissa huomioitava niin kohteen
asettamat rajoitukset, ympäristöolosuhteet, palovaatimukset sekä asiakkaan
vaatimukset. Näiden kaikkien tekijöiden on oltava hyvin selvillä kaikille projektin
osapuolille sekä keinot, joilla niiden huomiointi varmistetaan. Tämä vaatii ammat-
titaitoa ja kokemusta sekä projektin johdolta, että suunnittelijoilta.
Teräksen käyttömahdollisuudet korjausrakentamisessa ovat moninaiset aina pie-
nistä aukkojen tuennoista suuriin laajennusten runkorakenteisiin. Tämän vuoksi
yhtenäisiä ohjeita tarkastuslistoihin olikin melko vaikea luoda. Pyrin kirjaamaan
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listoihin kohdat niin, että niiden soveltaminen olisi helppoa mahdollisimman eri-
laisissa projekteissa ja kohdat, jotka eivät kyseiseen projektiin sovi, voidaan jät-
tää käymättä läpi. Tarkastuslistoihin jätettiin joissain osakohdissa tilaa vapaalle
sanalle, kuten arvioinneille ja perusteluille, jotka haastavat listan täyttäjää kohdan
tarkempaan läpikäyntiin ja näin pohtimaan sen vaikutusta kyseessä olevaan pro-
jektiin.
Opinnäytetyön aiheessa monet tekijät riippuvat toisistaan, ja raportin tausta-ai-
neistosta oli tehtävä riittävän laaja selkeän kokonaiskuvan luomiseksi. Jo pelkäs-
tään teräsrakenteista olisi saanut teoriaa yhteen opinnäytetyöhön, minkä lisäksi
halusin kuvata korjausrakennushanketta ja siihen sisältyviä tehtäviä riittävän tar-
kasti. Pyrin hahmottamaan näiden osa-alueiden nivoutumista yhteen ja kuinka ne
vaikuttavat toisiinsa. Työn edetessä vastaan tuli sekä vanhan kertausta, että täy-
sin uusia oivalluksia. Haastattelu- ja kyselytutkimukset olivat korvaamaton apu
työtä tehdessä enkä usko, että vastaavaa kokemuksella saatua tietoa olisi saanut
helpolla mistään olemassa olevasta aineistosta.
Haastetta työhön toi projektinjohtamisen vaiheisiin tutustuminen ja niiden sisäis-
täminen. Aiempaa kokemusta tai tietoakaan tästä ei juuri ollut, joten opeteltavaa
oli paljon. Työn edetessä asiat alkoivat hahmottumaan tarkemmin, ja siinä sa-
malla myös tarkastuslistoihin tarvittavat sisällöt. Varsinkin suunnittelun tarjous-
vaihe oli ennen työn aloitusta melko tuntematon aihealue, johon sisältyy monien
eri asioiden huomiointia ja varmistamista. Tähän vaiheeseen tutustuminen opet-
tikin ehkä eniten uutta projektitoiminnasta ja projektienhallinnasta.
Suunnitteluperusteet-asiakirjaan kirjataan projektiin liittyvät erityiset vaatimukset
ja sitä käytetään apuna muun muassa suunnittelun reunaehtojen määrittelyssä
sekä projektien hallinnassa. Täytetty asiakirja hyväksytetään tilaajalla. Kyselytut-
kimuksessa selvisi, että suurin osa koki korjausrakentamisen projekteissa teräs-
rakenteiden suunnittelun reunaehtojen jääneen epäselviksi. Tämän asiakirjan
hyödyntämisen mahdollisuudet olisikin mielestäni hyvä tunnistaa myös korjaus-
rakentamisen pienemmissä hankkeissa ja projektien riskienhallinnassa. Asiakirja
on kuitenkin sisällöltään laaja, eikä näin ollen ehkä sovellu kaikkiin projekteihin
samassa muodossa. En lähtenyt tässä työssä kehittelemään kyseisestä asiakir-
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jasta pienempiin projekteihin soveltuvampaa versiota, mutta näkisin, että vastaa-
vanlainen työkalu antaisi hyvät lähtökohdat ja raamit myös pienemmille korjaus-
rakentamisen projekteille.
Haastattelu- ja kyselytutkimukset kohdistettiin yrityksen asiantuntijoihin ja raken-
nushankkeen kokonaisorganisaation kannalta vain yhteen osapuoleen, jolloin
tarkastuslistojenkin toteutuksessa huomioitiin vain yksi organisaation näkökanta.
Aiheen jatkokehityksessä olisi mielestäni kuitenkin hyvä huomioida myös organi-
saation muiden osapuolien kokemuksia teräsrakenteiden käytöstä korjausraken-
tamisessa. Esimerkiksi henkilöhaastatteluissa selvittäessäni asiantuntijoiden eri-
tyisen hyviä kokemuksia teräsrakenteiden käytöstä korjausrakentamisessa, en
saanut juurikaan vastauksia. Yhdeksi perusteluksi tähän sain sen, että työmailta
ei juurikaan raportoida hyvin onnistuneita kokemuksia, vaan pelkästään virheet
ja epäonnistumiset. Tämä on ymmärrettävää, mutta myös positiivisista kokemuk-
sista voitaisiin oppia ja myöhemmin mahdollisesti hyödyntää näitä hyväksi koet-
tuja ratkaisuja vastaavissa tilanteissa.
Työ opetti paljon sekä teräsrakenteista että rakennesuunnittelusta prosessina, ja
uskon näistä tiedoista olevan hyötyä tulevaisuudessa. Projektitiimin jäsenen on
tärkeää ymmärtää myös projektinjohdon tehtävät ja tähän liittyvät haasteet, sekä
projektin kokonaiskulku valmistelevista tehtävistä projektin viimeistelyyn saakka.
Monet näistä projektin toimenpiteistä jäävät niin sanotusti näkymättömäksi niille,
joiden vastuulle ne eivät kuulu. Projektien laatu paranee, kun kaikki projektin jä-
senet ovat samalla kartalla projektin tavoitteista ja tehtävistä.
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Perustuu lähteeseen: SFS-EN ISO 14713-1:2017
SYÖVYTTÄVYYS- TYYPILLISET YMPÄRISTÖT
 LUOKKA C SISÄILMA ULKOILMA
C1 Lämmitetyt tilat Kuiva tai kylmä vyöhyke
hyvin lievä - pieni suhteellinen kosteus - vähän saasteita tai kosteutta
korroosiovaikutus - saasteiden määrä merkityksetön - esim. tietyt aavikot
- esim. toimistot
C2 Lämmittämättömät tilat Lauhkea vyöhyke
lievä - lämpötila ja suhteellinen kosteus - vähän saasteita
korroosiovaikutus vaihtelevat Kuiva tai kylmä vyöhyke
- esim. urheiluhallit - lyhytaikaisesti kosteutta
- esim. maaseutu, pienet kaupungit, aavikot
C3 - kohtalaisesti kondensaatiota Lauhkea vyöhyke
kohtalainen - saasteita tuotantoprosesseista - kohtalaisesti saasteita
korroosiovaikutus - esim. panimot, meijerit, elintarviketehtaat - vähäinen kloridien vaikutus
Subtrooppiset ja trooppiset vyöhykkeet
- vähän saasteita
- esim. kaupunkialueet, rannikkoalueet
C4 - paljon kondensaatiota Lauhkea vyöhyke
ankara - saasteita tuotantoprosesseista - paljon saasteita
korroosiovaikutus - esim. uimahallit, teollisuuslaitokset - huomattava kloridien vaikutus
Subtrooppiset ja trooppiset vyöhykkeet
- kohtalaisesti saasteita
- esim. saastuneet kaupunkialueet,
teollisuusalueet, altistuminen
 jäänsulatussuoloille
C5 - erittäin runsaasti kondensaatiota ja/tai Lauhkeat ja subtrooppiset vyöhykkeet
hyvin ankara - paljon saasteita tuotantoprosesseista - erittäin paljon saasteita
korroosiovaikutus - esim. kaivokset, teollisiin tarkoituksiin - merkittävä kloridien vaikutus
rakennetut luolat - esim. teollisuusalueet, rannikkoalueet
CX - pysyvää kondensaatiota Subtrooppiset ja trooppiset vyöhykkeet
äärimmäinen - pitkiä altistumisia äärimmäiselle - erittäin paljon saasteita
korroosiovaikutus kosteudelle - tuotantoprosessien saasteet ja/tai
- paljon saasteita tuotantoprosesseista - voimakas kloridien vaikutus
- esim. ilmastoimattomat hallit - esim. äärimmäiset teollisuusalueet
kosteilla subtrooppisilla vyöhykkeillä - rannikko- ja offshore-alueet
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Kyselytutkimuslomake
1. Kuinka muuntojoustaviksi teräsrakenteet on suunniteltu korjausrakentamisen
projekteissasi?
a. erittäin muuntojoustaviksi
b. melko muuntojoustaviksi
c. ei lainkaan muuntojoustaviksi
d. en osaa sanoa
2. Millä tavoin muuntojoustavuus on huomioitu?
a. vapaa sana
3. Mitä lähtötietoja korjauskohteen rakenteista olet pääsääntöisesti käyttänyt
teräsrakenteiden toteutussuunnitteluvaiheessa?
a. olemassa olevia suunnitelmia kohteesta
b. tarkemittausten avulla saatuja tietoja
c. laserkeilauksen avulla luotua inventointimallia
d. jotain muuta, mitä?
4. Kuinka selkeästi teräsrakenteiden suunnittelua koskevat reunaehdot on määritelty
korjausrakentamisen projekteissasi?
a. erittäin selkeästi
b. melko selkeästi
c. ei lainkaan selkeästi
d. en osaa sanoa
5. Miten paljon tietomallintamista on hyödynnetty teräsrakenteiden suunnittelussa
korjausrakentamisen projekteissasi?
a. erittäin paljon
b. melko paljon
c. melko vähän
d. ei lainkaan
e. en osaa sanoa
6. Kuinka tämä on vaikuttanut projekteihin?
a. vapaa sana
7. Kuinka hyödyllisenä koet tietomallintamisen hyödyntämisen teräsrakenteiden
suunnittelussa korjausrakentamisen projekteissasi?
a. erittäin hyödyllisenä
b. melko hyödyllisenä
c. melko hyödyttömänä
d. täysin hyödyttömänä
e. en osaa sanoa
8. Miksi koet näin?
a. vapaa sana
9. Kuinka paljon huomiota on kiinnitetty teräsrakenteiden palosuojaukseen/-mitoitukseen
korjausrakentamisen projekteissasi?
a. erittäin paljon
b. melko paljon
c. melko vähän
d. erittäin vähän
e. en osaa sanoa
10. Millä tavalla teräsrakenteiden palosuojaus on toteutettu korjausrakentamisen
projekteissasi?
a. palosuojamaalilla
b. levytyksillä
c. ruiskutettavilla eristeillä
d. muuten, miten?
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11. Onko teräsrakenteiden valmistusaikataulut aiheuttaneet ongelmia korjausrakentamisen
projekteissasi?
a. kyllä
b. ei
12. Jos vastasit kyllä, mistä nämä ongelmat ovat johtuneet?
a. vapaa sana
13. Jos korjausrakentamisen projekteissasi teräsrakenteiden tuoteosasuunnittelusta on
vastannut ulkopuolinen taho, kuinka hyvin suunnitteluvastuurajat on määritelty?
a. erittäin hyvin
b. melko hyvin
c. melko huonosti
d. erittäin huonosti
e. en osaa sanoa
14. Kuinka paljon olet itse pystynyt vaikuttamaan suunnitteluvastuurajojen määrittelyyn?
a. paljon
b. hieman/melko vähän
c. en lainkaan
15. Miten olet varmistanut teräsrakenteiden liitettävyyden yhteen olemassa olevien
rakenteiden kanssa/sopivuuden kohteeseen? Valitse tärkein tekijä.
a. lähtötietojen tarkkuudella
b. teräsrakenteiden ja liitosten toleransseilla
c. erillisillä liitososilla
d. muuten, miten?
16. Kuinka hyvin teräsrakenteiden asennettavuus (kokoonpanojen paino-/kokorajoitukset)
on huomioitu korjausrakentamisen projekteissasi?
a. erittäin hyvin
b. melko hyvin
c. melko huonosti
d. erittäin huonosti
e. en osaa sanoa
17. Kuinka hyvin teräsrakenteiden asentamisen aikaiset työturvallisuusasiat on otettu
huomioon korjausrakennesuunnittelussa?
a. erittäin hyvin
b. melko hyvin
c. melko huonosti
d. erittäin huonosti
e. en osaa sanoa
18. Kuinka paljon teräsrakenteiden osalta on jouduttu tekemään korjausrakentamisen
aikaista muutossuunnittelua?
a. erittäin paljon
b. melko paljon
c. melko vähän
d. ei lainkaan
e. en osaa sanoa
19. Jos teräsrakenteisiin on jouduttu tekemään korjausrakentamisen aikaista
muutossuunnittelua, mikä näihin muutostarpeisiin on ollut pääsääntöisesti syynä?
a. inhimillinen virhe suunnitelmissa
b. olemassa olevien rakenteiden sijainti-/materiaalipoikkeamat
c. toteutusvirhe konepajalla
d. joku muu, mikä?
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20. Vapaa sana/kehitysehdotukset aiheeseen liittyen:
a. vapaa sana
















